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Diplomová práce řeší postup provedení vodorovných a svislých konstrukcí zadané 
administrativní budovy VERONIKA. Budova je navržena ze systému VELOX. Schodišťová 
konstrukce je navržena jako monolitická železobetonová. Zastřešení objektu je provedeno 
plochou střechou. V budově je navržena pro další možnost vertikální komunikace prosklená 
výtahová šachta. Pro vybrané řešené části budou zpracovány technologické předpisy pro 
provádění stropní a svislé konstrukce. Součástí diplomové práce jsou technické zprávy, 
položkové rozpočty a harmonogramy daných technologií a projektová dokumentace 
administrativní budovy. Stupeň pro zpracování dokumentace je v rozsahu pro provádění staveb. 














Technologický předpis, stropní konstrukce, svislá konstrukce, časový harmonogram, 
položkový rozpočet s výkazem výměr.   
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This thesis solves design process of horizontal and vertical structures given the 
administration building VERONIKA. The building is designed from the system VELOX. Stair 
construction is designed as a monolithic reinforced concrete. Roofing of the building is made 
flat roof. The building is designed to further the possibility of vertical communication glass 
elevator shaft. For selected solved part will be processed technological regulations for the 
implementation of the ceiling and vertical structure. The thesis is technical reports, itemized 
budgets and timelines of the project documentation technology and administrative buildings. 
The degree of processing documentation in the scope of execution of works. Documentation is 














Technological specification, ceiling structure, vertical structures, time schedule, itemized 
budget with bill of quantities.   
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Úvod 
 Diplomová práce je vypracována na téma technologický postup pro provádění stropní 
konstrukce a technologický postup pro provádění svislých konstrukcí (nosných i nenosných). 
Navržený materiál je ze systému VELOX díky výborné variabilitě řešení, dobrých tepelně 
izolačních a zvukově  izolačních vlastnostem. Další důvod pro vybrání systému VELOX byl, 
že nabízí velkou škálu sortimentu a také, že to není až tak vyskytující systém na stavbách podle 
jiných tradičnějších zaběhlých systémů. Systém VELOX má i spoustu zajímavých řešení 
v rámci svého systému.  
 
Další části diplomové práce je stavební část, která je zaměřena na projektovou dokumentaci 
ve stupni provádění staveb. Při navrhování jsem se řídil stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánováním a stavebním řádu. Diplomová práce je rozdělena do 5 základních částí a 
to: 
 
1. Úvodní část 
2. Stavební část 
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Seznam použitého značení 
 
Veličiny: 
A  potřeba vody pro provozní účely ( l ) 
B  potřeba vody pro hygienické a sociální účely ( l ) 
C  potřeba vody pro technologické účely ( l ) 
Qn  vteřinová spotřeba vody ( l/s ) 
P1  instalovaný příkon elektromotorů ( kW ) 
P2  instalovaný příkon vnitřního osvětlení ( kW ) 
P3  instalovaný příkon vnějšího osvětlení ( kW ) 
P  maximální příkon elektrické energie ( kW ) 
UN  součinitel prostupu tepla ( W/m².K ) 
fR,si  teplotní faktor ( - ) 
Mc  kondenzace vodní páry ( kg/m².rok ) 
β1  průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 
β2  průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 
β3  průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
β4  průměrný součinitel náročnosti vnitřního vytápění (0,8) 
DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí  
U  Prostup tepla 
R  Tepelný odpor 
Nh  normo hodiny 
mm  délková jednotka 
m  Základní délková jednotka 
m2  Základní plošná jednotka 
m3  Základní objemová jednotka  
kg  kilogram 
m n.m.  metry nad mořem 
kč.  Koruny české  
kW  kiloWatt 
g/m2  gram na metr čtvereční   
kg/m2  kilogram na metr čtvereční 
dB  decibel  
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Zkratky: 
HTU  hrubé terénní úpravy 
ČSN  české technické normy 
ČR  Česká republika 
JKSO  jednotná klasifikace stavebních objektů 
Sb.  sbírky 
tl.  tloušťka 
al.  hliník 
HI  hydroizolace 
ZS  zařízení staveniště 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
TZB  technické zařízení budovy 
ŽB  železobeton 
PD  projektová dokumentace 
NP  nadzemní podlaží 
PP  podzemní podlaží 
ks  kus 
PO  požární ochrana 
NN  nízké napětí 
Č.p.  číslo popisné 
PVC  polyvinylchlorid 
EN  evropská norma 
SO  stavební objekt 
P.č.  parcelní číslo 
XPS  extrudovaný polystyren  
EPS  expandovaný polystyren 
B.p.v.  výškový systém balt po vyrovnání  
Tzn.  to znamená  
ABS  asfaltový beton pro obrusnou vrstvu 
ABH  asfaltový beton pro podkladní vrstvu 
MZK  mechanicky zpevněné kamenivo 
ŠD  štěrkodrť 
ŽP  životní prostředí  
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Seznam použitého softwaru  
AutoCad 2011 
MS Office 365 
MS Office Projekt 2010 
Build Power S 
ArchiCAD 16 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA [1] 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A. 1.1 Údaje o stavbě 
NÁZEV STAVBY:  Nová administrativní budova „ Veronika “ 
MÍSTO STAVBY:  Drahany, nová ulice 
Katastrální území – Drahany 
Parcelní číslo pozemku – 2600/24 
Předmět projektové dokumentace – Novostavba administrativního objektu – „ Veronika “ 
 
A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 
INVESTOR                   Invest Houm a.s. 
ADRESA                    Brno, ulice Filipovská, čp. 54/875 
                     754 85 Brno – město 
     IČO: 875 484 457 
 
A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
ZHOTOVITEL PD   Ateliér Prokres s.r.o.  
     Kravařská 85/522 
     Prostějov 555 87 
     IČO: 545 545 787 
KRESLIL    Bc. Michal Hořava, DiS. 
STUPEŇ PD   Pro provedení stavby 
ČÍSLO ZAKÁZKY  2.23.2548 
 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Předmětem projektové dokumentace je realizace nové administrativní budovy „ Veronika 
“. Parcela se nachází v nadmořské výšce 424, 55 m n. m. 
 
a) Základní informace o rozhodnutí nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena 




- Na danou stavbu bylo vydáno stavební povolení stavebním odborem / stavebním úřadem 
v Plumlově, pracoviště Plumlov, ulice Rudé armády 302, 798 03 Plumlov, Česká 
Republika, stavební povolení č. 03.2015 – datum vydání - 15. 3. 2015.     
b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
- Podklad pro zpracování projektové dokumentace byla studie objektu, která byla 
vypracována v lednu 2015, kterou vyhotovil projektant Bc. Michal Hořava, DiS.  
 
c) Další podklady 
Mapové podklady: 
Katastrální mapa 1:2000, 
Výškopisné a polohopisné zaměření 1:250, 
 Průzkumy: 
- Inženýrsko-geologický průzkum, ze kterého byl zjištěn složení podloží 
o Od cca – 0,125 do – 0,625 – MS – Hlína písčitá 
o Od cca – 0,625 do 7,125 – GP – Štěrk špatně zrněný 
Dále byla zjištěna hladina spodní vody, která se nachází v hloubce – 7,570 m, to je přibližně 
2,5 m pod navrženou základovou spárou (výtahové šachty) 
- Radonový průzkum – dle orientační radonové mapy nebyl zjištěn radonový index, protože 
tato oblast nebyla stanovena, proto byl vypracován radonový průzkum, ve kterém byl 
zjištěn radonový index nízký, tzn. RP ˂ 10  
 





Vizuální průzkum a fotodokumentace pozemku, požadavky investora na objekt,  
vyhláška č.499/2006 Sb. [1], o dokumentaci staveb 
vyhláška č. 268/2009 Sb. [3], o obecných požadavcích na výstavbu, 
3 
 
vyhláška č. 398/2009 Sb. [4], o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 
 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) Rozsah řešeného území, 
- Pozemek projektované administrativní budovy „ Veronika “ se nachází v městysu Drahany, 
který se nachází v blízkosti centra. Pozemek je přístupný z ulice Prostějovské. Pozemek se 
nachází v zastavěném území. Na pozemku se nachází trvalý travnatý porost. Plocha 
pozemku činí přibližně 2 610 m2. Terén pozemku po celé ploše je rovinatý.  
 
INFORMACE O STAVEBNÍ PARCELE: 
Parcelní číslo: 2600/22 
Obec: Drahany (589462) 
Katastrální území: Drahany (631523) 
Číslo LV: 548 
Výměra: 2 610 m2 
Vlastnické právo: Invest Houm a.s. 
 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
- Pozemek se nenachází v památkovém rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném území 
a záplavovém území.  
 
c) Údaje o odtokových poměrech 
- Stavba se nenachází na záplavovém území, oblast patří pod zprávu Povodí Moravy, s.p., 
Dřevařská 932/11, Brno, 602 00. V obci se nachází Nebeský rybník s celkovou výměrou 
2,82 ha. 
- Dešťová voda z plochých střech objektu bude odkanalizována do veřejné dešťové 
kanalizace. 
 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 
nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 




e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územní souhlasem 
- Projektová dokumentace navrženého objektu je v souladu územním plánem Městyse 
Drahany  
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
- Byli splněný všechny podmínky dle vyhlášky 501/2006 Sb., [5] o obecných požadavcích 
na využití území, (např. vzájemné odstupy staveb, obecné požadavky na umisťování staveb, 
dále viz vyhláška)  
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
- Projektová dokumentace objektu splňuje všechny požadavky dotčených orgánů  
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
- Nebyli žádané výjimky ani úlevové řešení  
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic  
- Nebyli řešeny související a podmiňující investice  
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby  
 
Seznam sousedních pozemků: 
p. č.  jméno/adresa vlastníka  způsob využití  plocha m2 
851/1 Městys Drahany    silnice    31 846 
2500/19 Ondřej Mucha    stavební pozemek  758 
  Prostějov, Dvorská č. p. 55      
2500/20 Josef Lada    zastavěná plocha  1240 
  Drahany, č. p. 110/21 
2500/21 Jan Bezděk     zastavěná plocha  896 
  Drahany, č. p. 111/22 
250022 Michal Krejčí    zastavěná plocha  986 




A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
Jedná se o novostavbu administrativní budovy „ Veronika „. Budova je složena ze 4 
částí A, B, C a STŘED, které jsou od dilatovány, tedy samostatně stojící z důvodu 
nerovnoměrného sedání. 
 
b) Účel užívání stavby, 
Objekt je navržen jako administrativní budova dle ČSN 73 5305 administrativní budovy 
[6], ve kterém se nachází převážně kanceláře. V podzemní části objektu se nachází archivy, 
technické místnosti, sociální zázemí a další pracoviště spojené s požadavky investora. 
V nadzemních částech jsou sektorové kanceláře. Každý sektor je složen z 2 kanceláří, 
čajové kuchyňky, spojovací chodbou, ve které jsou umístěny vestavěné skříně pro uložení 
oděvů a obuvi pracovníků a sociálním zázemím.  
Předpokládané využití budovy 
1.NP – Ateliér Orel a.s. – projekce pozemních a dopravních staveb – obsazené části – A,B 
a C 
2.NP – Ekolav a.s. – účetní podnik – obsazení – A, B a C 
3.NP – Realitní kancelář Polzer - úsek A, Poradenská společnost – úsek C 
4.NP – Právnická kancelář – úsek A 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba, 
- Jedná se o trvalou stavbu 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů, 
- Stavba se nenachází v památkovém rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném území 
a záplavovém území. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, 
- Do budovy je navržen bezbariérový vstup formou rampy, která je navržena ve sklonu 1:12, 
Rampa je opatřena zábradlím ve výšce 1 m, které je složeno ze dvou podélníků. Před 
samotným vstupem se nachází prostor 2 000 x 2 000 mm. Vstup je opatřen automatickými 
vstupními dveřmi.   
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- V objektu se dále nachází bezbariérový výtah firmy VOTO pro vertikální komunikaci mezi 
jednotlivými patry.  
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 
- Stavba splňuje požadavky dotčených orgánů a požadavků z jiných právních předpisů  
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
- V projektu stavby nejsou vyžadovány výjimky a úlevové řešení 
 
h) Navrhované kapacity stavby (v rámci objektu SO01) 
- Plocha parcely      2 610 m2   
- Zastavěná plocha      360,3 m2 
- Obestavěný prostor     5 872 m3 
- Užitné plochy jednotlivých podlaží 
o 1. PP       294,9 m2 
o 1.NP       283, 1 m2 
o 2.NP       283,1 m2 
o 3.NP       208,81 m2 
o 4.NP       134,5 m2 
 
i) Základní bilance stavby 
- Není řešeno v rámci diplomové práce 
 
j) Základní předpoklady výstavby 
- Základní členění rozestavěnosti 
o Spodní stavba (a) 
o Vrchní stavba vč. Zastřešení (b) 
o Hrubé vnitřní práce (c) 







- Rozdělení etapových procesů (10)  
1. Zemní práce (a) 
2. Základy (a) 
3. Spodní stavba (a) 
4. Hrubá vrchní stavba (b) 
5. Zastřešení (b) 
6. Provádění příček a hrubých instalací (c) 
7. Provádění vnitřních omítek a potěrů (c)  
8. Provádění podlah, povrchů a technologie (d) 
9. Vnitřní kompletace (d) 
10. Vnější úpravy (d) 
- Časové údaje výstavby  
o Zahájení výstavby 27. 3. 2016 
o Ukončení stavby 15. 10. 2018  
 
k) Orientační náklady stavby  
- Orientační náklady byli zjištěny dle cenových ukazatelů pro rok 2015 (JKSO) [7] 
- Objekt byl zařazen do budov pro občanskou vybavenost 
- Konstrukční materiálová charakteristika byla zařazena do první kategorie konstrukce 
z bloků  
- Cena za 1 m3 byla určena na 5 501 Kč  
- Přibližné celkové náklady za objekt činí 5 501 x 5 872 = 32 301 872 Kč  













A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Stavba je členěna na stavební objekty: 
SO 01 - NOVOSTAVBA OBJEKTU 
SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO 03 - KANALIZACE 
SO 04 - PŘÍPOJKA PLYNU 
SO 05 - PŘÍPOJKA VODY 
SO 06 - PŘÍPOJKA NN 
SO 07 - PARKOVACÍ STÁNÍ 
SO 08 – PŘÍPOJKA TEPLOVODU 
- V projektové dokumentaci je řešen pouze stavební objekt SO 01 – Novostavba objektu  
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B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [1] 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika stavebního pozemku, 
- Stavební pozemek č. 2600/24 se nachází v Městyse Drahany. Pozemek se nachází 
v blízkosti centra. Přístup na pozemek je z ulice Prostějovské, naproti pozemku se nachází 
autobusová zastávka, která není naznačena v koordinační situaci. Pozemek má plochu 
přibližně 2 610 m2. Pozemek se nachází v rovinatém terénu bez velkých výškových rozdílů. 
Pozemek momentálně neslouží k žádné činnosti, nachází se na něm travnatý porost. Na 
pozemku se nenachází žádné zpevněné plochy. 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů,  
- Vizuální průzkum a fotodokumentace pozemku 
- Katastrální mapa 1:2000, 
- Výškopisné a polohopisné zaměření 1:250, 
- Inženýrsko-geologický průzkum, ze kterého byl zjištěn složení podloží 
o Od cca – 0,125 do – 0,625 – MS – Hlína písčitá 
o Od cca – 0,625 do 7,125 – GP – Štěrk špatně zrněný 
Dále byla zjištěna hladina spodní vody, která se nachází v hloubce – 7,570 m, to je přibližně 
2,5 m pod navrženou základovou spárou (výtahové šachty) 
- Radonový průzkum – dle orientační radonové mapy nebyl zjištěn radonový index, protože 
tato oblast nebyla stanovena, proto byl vypracován radonový průzkum, ve kterém byl 
zjištěn radonový index nízký, tzn. RP ˂ 10  
 




c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
- Pozemek se nenachází v ochranném nebo bezpečnostním pásmu. 
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d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území apod., 
- Pozemek se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. Dešťová voda z plochých 
střech objektu bude odkanalizována do veřejné dešťové kanalizace. 
  
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, 
- Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Během výstavby se zvedne 
prašnost a hluk vlivem využití těžké mechanizace při samotné realizaci. Dále bude zvýšena 
intenzita dopravy vlivem zásobování staveniště stavebním materiálem. Po výstavbě se vše 
vrátí do normálních poměrů. Nová navržená stavba nebude mít vliv na odtokové území. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  
- Na pozemku se nachází travnatý porost. Před zahájením zřízení staveniště bude nutné 
pozemek posekat.   
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa, 
- Stavební pozemek nepatří do zemědělského půdního fondu. Není evidován ani do pozemků 
určených k plnění funkci lesa  
 
h) Územně technické podmínky  
- Komplex pozemku a objektu bude napojen na ulici Prostějovskou, která se nachází na 
severní straně od objektu. Na západní straně od objektu je navrženo parkoviště pro osobní 
automobily. Na parkovišti bude uvažováno minimálně jedno parkovací místo pro osoby se 
sníženou pohyblivostí. Přesný popis a rozložení parkovacího místa viz projekt objektu SO 
02, který není součástí diplomové práce. 
- Napojení objektu sítěmi a to přípojky plynu, NN, voda, splašková kanalizace, dešťová 
kanalizace jsou z ulice Prostějovské 
- Napojení přípojkou teplovodu je z východní strany viz koordinační situace.  
 
i)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
- Stavba bude realizována v období od roku 2016 do 15. 10. 2018.  




B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
- Stavba je navržena jako administrativní objekt „Veronika“, který má tvar Y. Objekt se 
skládá ze 4 částí A, B, C a STŘED, které jsou od sebe od dilatovány od základových 
konstrukcí až po zastřešení z důvodu samostatného sedání. Objekt má navrženo 1 podzemní 
a 4 nadzemní podlaží.  
- V podzemní části objektu se nachází archivy, technické místnosti, sociální zázemí a další 
pracoviště spojené s požadavky investora. V nadzemních částech jsou sektorové kanceláře. 
Každý sektor je složen z 2 kanceláří, čajové kuchyňky, spojovací chodbou, ve které jsou 
umístěny vestavěné skříně pro uložení oděvů a obuvi pracovníků a sociálním zázemím.  
- Předpokládané využití budovy 
1.NP – Ateliér Orel a.s. – projekce pozemních a dopravních staveb – obsazené části – A, B 
a C 
2.NP – Ekolav a.s. – účetní podnik – obsazení – A, B a C 
3.NP – Realitní kancelář Polzer - úsek A, Poradenská společnost – úsek C 
4.NP – Právnická kancelář – úsek A 
- Užitné plochy jednotlivých podlaží 
o 1. PP      294,9 m2 
o 1.NP      283, 1 m2 
o 2.NP      283,1 m2 
o 3.NP      208,81 m2 
o 4.NP      134,5 m2 
 
B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
- Pro umístění objektu byl vybrán pozemek v městysu Drahany, objekt se bude nacházet ve 
středu Drahan a stane se dominantou městyse.  
 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
- Objekt je navržen jako Y tvar dle požadavku investora. Objekt bude barevně ztvárněn tak, 
aby se stal dominantou městyse. Krajní části budovy jsou ukončeny v různých výškových 
úrovních. Část B je tvořena z 2 nadzemních podlaží, část C z 3 nadzemních podlaží, části 
A a STŘED ze 4 nadzemních podlaží. Všechny části jsou zastřešeny plochou střechou, 
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které jsou odvodněny do dispozice objektu. Části A, B, a C jsou z čel tvořeny z prosklené 
fasády. Zbytek ploch jsou opatřeny zrnitou omítkou barvy tmavě modré. Dominantou celé 
budovy je ale vnitřní prosklený výtah, který je tvořen ocelovou konstrukci. Kolem objektu 
bude nasazená nová travina a stromy, které budou tvořit příjemnou atmosféru kolem 
objektu.  
 
B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
- Navržený objekt se dělí na 4 dilatační části A, B, C a STŘED. Části A, B a C budou složit 
k administrativní činnosti a část STŘED je určena pro komunikační účely. Část B je tvořena 
z 2 nadzemních podlaží, část C z 3 nadzemních podlaží, části A a STŘED ze 4 nadzemních 
podlaží. Každý celek je tvořen z 2 kanceláří, 1 čajové kuchyňky, chodbou s vestavěnou 
skříní pro odložení oděvu a přezutí obuvi a sociálním zázemím pro zaměstnance. Vstup do 
budovy je řešen se severní strany. Před vstupem je navržena plocha 2 000 x 2 000 mm ve 
sklonu max. 1%.  
 
B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 
- Do budovy je navržen bezbariérový vstup formou rampy, která je navržena ve sklonu 1:12, 
Rampa je opatřena zábradlím ve výšce 1 m, které je složeno ze dvou podélníků. Před 
samotným vstupem se nachází prostor 2 000 x 2 000 mm. Vstup je opatřen automatickými 
vstupními dveřmi.   
- V objektu se dále nachází bezbariérový výtah firmy VOTO pro vertikální komunikaci mezi 
jednotlivými patry.  
 
B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
- Stavba je navržena tak, aby byla bezpečná při užívání osob uvnitř anebo v blízkém okolí 
budovy. 
 
B. 2.6 Základní technický popis staveb    
- Popis objetu SO 01 - NOVOSTAVBA OBJEKTU – Administrativní budova „Veronika“  
 
- Objekt je založen na základových pasech. Konstrukční systém je navržen ze systémových 
prvků firmy VELOX [8]. Konstrukce střechy je řešena v podobě ploché jednoplášťové 
střechy. Krajní části budovy jsou ukončeny v různých výškových úrovních. Část B je 
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tvořena z 2 nadzemních podlaží, část C z 3 nadzemních podlaží, části A a STŘED ze 4 
nadzemních podlaží. Všechny části jsou zastřešeny plochou střechou, které jsou odvodněny 
do dispozice objektu. Části A, B, a C jsou z čel tvořeny z prosklené fasády. Zbytek ploch 
jsou opatřeny zrnitou omítkou barvy tmavě modré. Dominantou celé budovy je ale vnitřní 
prosklený výtah, který je tvořen ocelovou konstrukci.  
- Podrobnější popis této problematiky je uveden v následujících částích.  
 
VÝKOPY:  
Před zahájením výkopových prací se musí vytýčit lavičky přibližně 2,5 až 3 m od objektu.  
Následně bude sejmuta ornice mocnosti 300 mm, která bude deponována na oddělené skládce 
tak, že ji bude možno využít v následných rekultivacích. Před samotnými výkopovými pracemi 
je nutné provést zajištění v podobě pažení.(viz výkres výkopy). Dále bude vybudovaná 
příjezdová cesta do stavební jámy ve sklonu 15%. Příjezdová cesta bude opatřena podkladní 
vrstvou štěrkodrtě frakce 16/32 tl. 100 mm, na tuto vrstvu budou vyskládané silniční panely 
rozměru 3 000 x 1 500 mm tl. 150 mm.  Výkopy základní figury a rýh jsou provedeny strojně 
v zemině v 1 a 2 třídy.  Začišťovací výkopové práce a zarovnávání stěn dna výkopů bude 
provedeno ručně. Vytěžená zemina bude částečně skladována na deponii pro budoucí zásyp a 
úpravu terénu, zbytek zeminy bude odvezen na skládku stanovenou Městským Úřadem 
v Drahanech.   
 
ZÁKLADY: 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 
jednoduché a nenáročné. Základy pod nosnými stěnami se uvažují jako klasické betonové pasy 
z prostého betonu C 16/20, konstrukce základů bude oboustranně rozšířen o 150 mm nebo o 
200 mm (podrobněji viz PD – výkres č. D. 02). Hloubka základové spáry je -3,945 m a -4,345 
m od ±0,000. Pod výtahovou šachtou bude základová konstrukce realizována formou ŽB desky 
tl. 250 podkladním betonem tl. 100 mm. Pod podkladním betonem bude navezena vrstva 
štěrkopísku v tl. 100 frakce 16/32.  Podkladní betony jsou navrženy tl. 150 mm z betonu 
C16/20, které budou vyztuženy KARI sítí 6,0/150-6,0/150 na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 
100 mm. Na základové spáře bude uložen zemnící pásek společné uzemňovací soustavy. Po 
celém obvodu bude provedena drenáž, tedy perforované potrubí o průměru 100 mm, které bude 
obaleno propustnou geotextílie. Drenáž bude uložena na prefabrikovaný betonový profil a 
obsypána štěrkopískem frakce 16/32. Na štěrkopískovou vrstvu se položí separační vrstva 
geotextílie 500g/m2. Zbytek zásypu bude proveden vytěženou zeminou, která bude hutněna ve 
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vrstvách cca po 300 mm. Před provedení obsypu kolem drenáže se na základový pás přiloží 
nopová folie fatrafol tl. 4 mm.   




Nosnou obvodovou konstrukci bytového domu tvoří obvodová stěna VELOX ZL 40 PLUS, 
která je tvořena z 2 desek VELOX WS tl. 35 mm, EPS šedý s přídavkem grafitu tl. 180 a betonu 
C 20/25 tl. 150 mm. Tepelný odpor konstrukce R = 6,33 m2K/W, součinitel prostupu tepla činí 
U = 0,16 W/m2K a index vzduchové neprůzvučnosti Rw je 49 dB. 
Vnitřní nosné zdivo VELOX LL 22 bez izolace. Její složení z 2 desek WSD tl. 35 mm a 
nosného jádra z betonu C 20/25 tl 150 mm. Tato stěna má tepelný odpor R = 0,66 m2K/W, 
součinitel prostupu tepla činí U = 1,038 W/m2K a index vzduchové neprůzvučnosti Rw je 52 
dB.  
Vnitřní příčky jsou tvořeny z VELOX VÍCEVRSTVÁ PŘÍČKA, tedy 2 desky VELOX WS 
tl. 25 mm a izolace URSA PURE 40 PN tl. 50 mm. Tato stěna má tepelný odpor R = 1,84 
m2K/W, součinitel prostupu tepla činí U = 0,54 W/m2K a index vzduchové neprůzvučnosti Rw 
je 42 dB. Plošná hmotnost příčky činí 45 kg/m2.  
Další částí svislých konstrukcí jsou stavební ocelové spony, které slouží pro fixaci a 
spojování bednících desek. V nosných stěnách jsou ještě stěnové výztuhy, které mají za úkol 
zajištění svislosti bednících desek. Rozmístění těchto stěnových výztuh je popsáno v projektové 
dokumentaci ve výkresu 1.NP. 
V podsklepené části jsou svislé stěny chráněny hydroizolací a izolačními deskami XPS tl. 
80 mm. 
Stavební výkresy byly vypracovány s použitím podkladů firmy VELOX – podklady pro 
projektování a realizaci staveb. [8], kde jsou popsány technologické postupy správné realizace 
svislých konstrukcí. U otvorů dveří a oken budou na ostění použity bednící desky dle 
realizované svislé konstrukce a prostorový nosník, který bude uložen v části betonového jádra. 
  
Poznámka: První řádek zdících prvků bude vyzděn na zakládací maltu  
Další svislé konstrukce jsou sádrokartonové příčky tl. 65 mm včetně nosné konstrukce (SDK 
deska 12,5 mm), které jsou umístěny ve středních částí každé trakce a v sociálních místnostech. 
V sádrokartonových příčkách jsou vloženy minerální vlny z akustických důvodů. Příčky slouží 





Stropní konstrukce jsou navrženy z dvojího typu a to:  
1. Stropy s využitím prefabrikovaných prvků jako ztraceného bednění. Tento druh stropu je 
využit v krajních částech administrativního objektu. Celková tl. stropní konstrukce činí 220 
mm (170 mm stropní konstrukce – bednění + prostorové nosníky, 50 mm nadbetonávka 
z betonu C 16/20) . Stropní nosníky jsou kladeny v osové vzdálenosti 500 nebo 300 mm. 
Na zastropení jsou využity nosníky v délkách 4 000 a 5 200 mm. Navržené průměry výztuží 
nosníků jsou dle katalogu VELOX [8]. Ve stropních konstrukci jsou řešeny prostupy 
v rozměrech 160 x 335 a 183 x 395 mm. Kolem prostupu bude provedeno dobetonování 
z betonu C 20/25. Krajní části stropní konstrukce jsou podepřeny průvlakem WELOX 
délky 4 350 mm, který je tvořen prostorovým nosníkem a dodatečnou výztuží. Průměr a 
množství výztuže viz statika. V stropní konstrukci jsou dále řešeny výztuže v místě 
ztužujících věnců, množství a průměr výztuže viz statika.  
2. Stropy s využitím bednících desek typu WSD 35 jako ztraceného bednění pro vytvoření 
ŽB monolitického deskového stropu. Tento strop je využit v prostřední části budovy 
z důvodu jeho neobvyklého půdorysného tvaru. Strop bude v celkové šířce mít 220 mm  
(35 mm bednící deska VELOX WSD 35 a 185 mm betonu C 20/25), navržená výztuž 
množství a průměr viz statika. Osová vzdálenost podpor je 660 mm.  
 
PŘEKLADY/PRŮVLAKY      
Překlady nad otvory (okna, dveře) jsou řešeny prostorovými nosníky a bednícími prvky dle 
zrovna realizované svislé konstrukce. Prostorové nosníky musí být uloženy v prostoru 
betonového jádra, které budou během realizace zalité betonovou směsí.  
Průvlaky jsou řešeny prostorovými nosníky v kombinaci s vázanou výztuží, množství a 
průměr viz statika.  
 
ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE     
Nosný systém VELOX v každém podlaží bude ukončen železobetonovým ztužujícím 
věncem. Jedná se o části obvodových a vnitřních nosných stěn. Výztuže ztužujícího věnce jsou 
umístěny v betonové části svislých konstrukcí. Stupeň vyztužení bude předepsán jejich 





VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE:  
Schodiště je umístěno na jiho-východní straně objektu.  Jedná se o železobetonové deskové 
schodiště, kraje schodiště jsou propojeny se stropní konstrukcí. Návrh výztuže v ramenech a 
podestách schodiště – rozměr a průměr výztuží viz statika. Mezi podesty jsou vetknuty do 
nosných stěn z důvodu statické stability. Schodiště je dvojramenné a tvoří ho 20 ( v 1.PP) a 22 
v nadzemních podlažích. Stupně v 1. PP mají následující hodnoty h = 161 b = 308 mm 
v nadzemních podlažích mají hodnoty h = 157,72 mm b = 314,56 mm. To znamená, že byly 
dodrženy požadavky ergonomie schodiště. Schodišťové stupně jsou obloženy keramickou 
protiskluznou dlažbou. Zábradlí bude tyčové z nerezové oceli s dřevěným madlem.  
Další možností vertikální komunikace v administrativní budově je bezbariérovým výtahem. 
Jedná se o trakční výtah bez strojovny firmy VOTO Plzeň typu IV [9]. Rozměry šachty činí 
1700 x 1800 mm (HŠ, ŠŠ). Rozměry kabiny jsou 1100 x 1400 mm. Tento výtah je určen pro 8 
osoby s maximální nosností 630 kg. Konstrukce šachty je tvořena z ocelové konstrukce, která 
je vyplněna bezpečnostním sklem. V každém patře je šachta opatřena elektrickým rozvaděčem, 
před samostatnou aplikací tohoto rozvodu je nutná konzultace s požárním specialistou. 
Prohlubeň výtahové šachty je 1 500 mm a výška výtahové šachty činí 3 850 mm (výška se 
počítá od podlahy posledního podlaží). V podzemní části výtahové šachty se nachází přístupový 
žebřík. Výtahová šachta je odvětrána komínkem, který je vyveden na výtahovou hlavu. Plocha 
otvoru je 1% půdorysu šachty. Z vnitřní strany je větrací otvor opatřen krycí mřížkou. Výtahová 
šachta je opatřena z vnitřní strany v každém patře osvětlujícími prvkem. Výtahová šachta je 
navržena podle normy ČSN 27 4210 [10], která poukazuje nutnost projektovat s ohledem na 
akustický tlak a hluk výtahů. Dno výtahu musí být opatřeno protiprašným nátěrem. Do stropní 
konstrukce výtahové šachty je nutné zabudovat závěsné oko – typ a nosnost musí navrhnout 




Zastřešení objektu je navrženo jako jednoplášťová plochá střecha s použitou metodou 
stejného spádu střešních ploch, který je 2%. Konstrukce je tvořena stropem VELOX. Skladba 
střechy se skládá z penetrační emulze dekprimer, na němž je nataven pás z SBS – glastek 40 
Special mineral tl. 4 mm, tepelně izolační klíny EPS 100 S tl. 20 – 107 mm, tepelná izolace 
desky EPS 100 S tl. 220 mm, hydroizolační folie z PVC-P Dekplan 77 tl. 1,5 mm, ochranná 
textílie filtek 500 a na vrchní straně stabilizační ochranná vrstva – říční kamenivo tl. 50 mm. 
Odvodnění krajních částí A, B a C střech je řešeno dovnitř dispozice objektu pomocí dvou 
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vyhřívaných střešních vpustí napojených na domovní odpadní potrubí z PVC DN 110, součásti 
vpustí jsou ochranné koše z důvodu možného ucpání nečistotami. Vpusti jsou napojeny 
bitumenovou manžetou na přilehlou střešní hydroizolaci. Střední část objektu je odvodněna 
pomocí za atikového žlabu, který má v sobě zabudován 2 odtokové vpusti. Na střeše se dále 
nachází odvětrávací potrubí DN 75 + odvětrávací komínky s asfaltovou manžetou. Výtahová 
hlava, která prochází přes střešní konstrukci je zaizolována pomocí hydroizolačních pásů z SBS 
modifikovaných pásů.  Výstup na střechu je zajištěn výlezem z čtvrtého nadzemního podlaží 
z prostoru chodby. Přístup ze střechy na níže položené střechy je zajištěn pomocí fasádních 
žebříků, které jsou opatřeny ochrannými koši.  Oplechování atiky a střešního výlezu jsou 
provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,6 mm. Oplechování atiky mezi střední částí A a STŘED 
je dilatováno. Spád atik je situován dovnitř ploché střechy, spád je navržen 3%, popřípadě 2% 
viz výkres zastřešení objektu.     
 
VNĚJŠÍ PLOCHY: 
Pro přístup k objektu je vybudován chodník a rampa ze zámkové betonové dlažby ve 
štěrkovém loži. Rampa je navržena se sklonem 1:12, aby splňovala bezbariérové podmínky. 
Rampa je opatřena zábradlím výšky 1 m. Zábradlí se skládá ze 2 podélníků. Před vstupem 
objektu se nachází prostor 2 000 x 2 000 mm. Komunikace jsou napojeny na stávající pěší 
komunikaci. V rámci konečných terénních úprav je realizován okapový chodníček tvořený 
z vymývané dlažby rozměru 400 x 400 mm. Dlažba bude položena do štěrkopískového lože a 
ohraničena zahradními obrubníky, které budou uloženy do betonového lože tl. 100 mm.  
Na parkovací stání, které je situováno za stávající pěší komunikací, je navržen vjezd z 
komunikace Prostějovské. Parkoviště bude sloužit pro parkovací účely osobních vozů, včetně 
míst určených pro osoby s omezenou pohyblivostí. Součástí stavby je zahradní úprava s 
výsadbou zeleně. 
 
B. 2.7 Technická a technologická zařízení  
- Není řešeno v rámci diplomové práce 
 
B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení  
- Není řešeno v rámci diplomové práce 
 
B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
- Není řešeno v rámci diplomové práce 
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B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
- Není řešeno v rámci diplomové práce 
 
B. 2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
- Dle průzkumu bylo zjištěno, že radonový index je nízký, z toho plyne, že není nutné 
provádět speciální stavební úpravy.  
 
b) Ochrana před bludnými proudy, 
- V blízkosti stavby se nenachází tramvajové ani vlakové vedení, takže se nepředpokládá 
výskyt bludných proudů.  
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou, 
- Navržený objekt se nenachází v oblasti se seizmicitou, takže s touhle problematikou 
neuvažuje. 
 
d) Ochrana před hlukem 
- Samotná stavba během provozu nebude produkovat hluk. Hluk se předpokládá během 
realizace stavby, opatření proti musí být řešeno v technické zprávě zařízení staveniště 
(například pracovní doba od – do a podobně) 
 
e) Protipovodňová opatření 
- Pozemek se nenachází v záplavovém území. Dešťová voda z plochých střech objektu bude 
odkanalizována do veřejné dešťové kanalizace. 
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
SO 03 – Kanalizační přípojka 
- Návrh přípojky dle ČSN 75 6101 [11] 
- Kanalizační přípojka je navržena z PVC – systém KG do země. Na pozemku se nachází 
revizní šachta. Viz koordinační situace.  





SO 04 – Plynová přípojka 
- Plynová přípojka je vytvořena PE trubek. Na pozemku je umístěn HUP, cca 1 m od hranice 
pozemku. HUP je umístěn ve skříni rozměru 700 x 420 mm. Vnitřní rozvod plynu je 
proveden z PE trubek a tvarovek. 
  
SO 05 – Vodovodní přípojka 
- Vodovodní přípojka bude vybudována z LD-PE materiálu, která bude napojena na 
vodoměrnou šachta, která je umístěna cca 1 m od pozemku v zemi. V celé délce nově 
vybudované přípojky musí být dodrženo minimální krytí a to 1 200 mm.  
- Vnitřní vodovod bude realizován z trubek z nerezavějící oceli.  
 
SO 06 - PŘÍPOJKA NN 
- Přípojka NN bude umístěna v zemi. Napojení bude provedeno na skříňovou jednotku, která 
je umístěna na fasádě navržené stavby.  
 
Návrhy tras a dimenzí jsou řešeny v samostatných projektech. Tyto části nejsou součástí 
této diplomové práce 
 
B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
- SO 02 – Zpevněné plochy 
o Dopravní napojení je z ulice Prostějovské, která se nachází na severní straně od objektu.  
- Parkoviště a příjezdová komunikace budou tvořeny navrženou skladbou 
ABS I tl. 40 mm 
ABH I tl. 60 mm 
OK I tl. 50 mm 
MZK tl. 150 mm 
ŠD tl. 250 mm 
o Kolem komunikace bude provedeno ohraničení ze silničních obrubníků. 
 
- Zpevněné přístupové cesty  - chodníky, navržená skladba 
Dlažba tl. 80 mm 
Kladecí vrstva tl. 40 mm, frakce 4/8 mm 
Drcené kamenivo tl. 150 mm, frakce 16/32 
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Drcené kamenivo tl. 200 mm, frakce 32/63 
o Chodník bude ohraničen zahradními obrubníky. 
- Kapacitní výpočty parkovacích míst jsou řešeny v projektu SO 02, který není součástí 
diplomové práce 
- Cyklostezky nejsou předpokládány v rámci pozemku. V objektu se nachází místnost pro 
odložení jízdních kol.  
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERENNÍCH ÚPRAV 
a) Terénní úpravy, 
- Do objektu je vytvořena rampa a přístupové schody ze zámkové dlažby a zahradních 
obrubníků. Kolem objektu je dále vybudován okapový chodníček rozměru 400 x 400 mm, 
který je ohraničen zahradními obrubníky. Pod chodníčkem je kamenná frakce 8/16 tl. 40 
mm a 16/32 tl. 60 mm. 
 
b) Použité vegetační prvky, 
- Kolem objektu bude vysázen nový travnatý porost a nové stromy. Přesné typy vegetace 
budou upřesněny investorem stavby před započetím terénních úprav. 
 
c) Biotechnická opatření 
- V projektu se neuvažuje s biotechnickým opatřením. 
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
- Ovzduší 
o Nově navržený objekt nebude mít vliv na kvalitu ovzduší. Vytápění bude přivedeno 
teplovodní přípojkou.  
o Více informací o ochraně ovzduší v zákoně č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší [12] 
- Voda 
o Během výstavby se musí vodu využívat hospodárně a účelově. Zabezpečit plynulý odvod 
povrchové vody ze staveniště. Odpadní vody likvidovat pouze povoleným způsobem 
(vypouštění odpadových vod do kanalizace) a vyloučit riziko kontaminace vod při rozlití 
nebo rozsypání chemické látky.  
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o Více o ochraně vod zákon č. 254/2001 Sb. O vodách (vodní zákon) [13] 
- Odpady 
o Odpad, který bude vznikat při realizaci stavby, bude tříděn podle druhu skupin. Odpad 
vznikající během užívání stavby bude odvážen v rámci komunálního odpadu. 
o Odpadové hospodářství se chová dle zákonu č. 185/2001 Sb. O odpadech [14],                         
č. 477/2001 Sb. O obalech [15] a vyhláškou č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů [16] 
 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 
- Během výstavby se musí zamezit nadměrný úhyn rostlin, živočichů a dalším negativním 
dopadům například na vodu, ovzduší a půdu.  
- Samotná stavba není navržena v chráněném území z hlediska ŽP. 
- Základní předpisy pro ochranu ŽP jsou obsazeny v zákoně č.17/1992 Sb. o životním 
prostředí [17]. 
 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
- Stavba se nenachází v chráněném území NATURA 2000. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EAI 
- Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo stanovisku EAI. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů, 
- Navržená stavba se nenachází v ochranném nebo bezpečnostním pásmu. Ochranné pásma 
vzniknou až po nově vybudovaných přípojek.  
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
- Projekt nemá vliv na obyvatelstvo. Stavba neohrožuje životy, zdraví a majetek osob.  
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Během budování staveniště se začne realizovat přípojky inženýrských sítí podle 
navrhovaného projektu. Inženýrské sítě budou mít za úkol dodávat potřebné zdroje pro potřebu 
zařízení staveniště. Po dokončení stavby budou sloužit pro potřeby objektu investora. Napojení 




Na staveništi bude rozvod vody zajištěn pomocí hadic z PVC. Hadice budou napojeny na 
nově vybudovanou vodovodní přípojku administrativní budovy, která je vedena z ulice 
Prostějovská. Přibližné napojení je zakresleno ve výkrese zařízení staveniště. Pro měření 
spotřeby vody bude zřízena vodovodní šachta s vodoměrem. 
 
Kanalizace 
 Rozvody kanalizace se na staveništi se napojí. Na nově zřízenou kanalizační přípojku 
bytového domu vedenou z ulice Prostějovská, místa napojení jsou zakreslena ve výkresu 
zařízení staveniště. Na této přípojce bude umístěna kanalizační šachta. 
 
Elektrická energie 
 Přívod elektrické energie, pro potřeby staveniště se zajistí nově zřízenou přípojkou NN 
z veřejné sítě vedené v ulici Prostějovská, která ohraničuje objekt ze severní strany. Na 
staveništi bude zřízen hlavní staveništní rozvaděč, odkud se provede rozvod elektřiny pomocí 




























Jeřáb LIEBHERR 26 K. 1 16,30 1,00 16,30 
Stavební výtah VOTO 5,80 1,00 5,80 
Směš. čerpadlo na silo mtec SMT 10,70 1,00 10,70 
Svářečka Alfa IN ATA 400 H20 1,2 1,00 1,2 
Příklepová vrtačka DEWALT D25324K 0,8 2,00 1,6 
Úhlová bruska DEWALT DWE4579 230 
mm 
2,60 2,00 5,20 
Úhlová bruska DEWALT DWE4216 115 
mm 
1,2 2,00 2,40 
Kotoučová pila DEAWALT D23700 86 
mm 
1,75 2,00 3,5 
Přímočará pila DEWALT DW331K 0,71 2,00 1,42 
Kombinované kladivo DEWALT 
D25763K SDS MAX 
1,50 2,00 3,00 
Průmyslový vysavač DEWALT 
DWV901LT 
1,40 1,00 1,40 
Míchadlo/vrtačka DEWALT D21510 0,71 2,00 1,42 










Kanceláře 6,00 29,54 0,177 
Šatny 5,00 59,08 0,295 
Umývárna 15,00 14,77 0,222 
Vnitřní osvětlení objektu 0,005 360,3 1,802 











Osvětlení staveniště (na platu) 0,3 15,00 4,5 
P3 - Instalovaný příkon vnějšího osvětlení 4,5 kW 









Kanceláře 2,0 2,0 4,0 
Šatny 4,0 4,0 16,0 
Umývárna 2,0 1,0 2,0 
P4 - Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 22,00 kW 
         
 
STANOVENÍ MAXIMÁLNÍHO ZDÁNLIVÉHO PŘÍKONU 
Celkový příkon (P1 + P2 + P3 +P4)   82,936 kW 
S = (K / cos μ) * (β1 * ƩP1 + β2 * ƩP2 + β3 * ƩP3 + β4 * ƩP4) 
S = (1,1 / 0,7) * (0,7 * 53,94 + 1,0 * 2,496+ 0,8 * 4,5 + 0,8 * 22,0) 
S = 96,57 kW Celkový příkon zdánlivého příkonu 
 
Poznámka 
S Maximální současný zdánlivý příkon (kW) 
K Koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 
β1 Průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 
β2 Průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 
β3 Průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
 μ Průměrný účiník spotřebičů (0,5 – 0,8) 
P1 Součet štítkových výkonů elektromotorů (kW) 
P2 Součet výkonů venkovního osvětlení (kW) 




VYPOČET MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 
A - Voda pro provozní účely 






Ošetřování betonových konstrukcí m3 100 
Výroba malty a ošetřování mísících zařízení m3 190 
Zdění z tvárnic (bez vody pro maltu) m3 280 
Staveniště, mytí pracovních pomůcek m3 300 
Mytí vozidel - nákladních 1 Vozidlo 1000 
A - Součet vody pro provozní účely 1870 
 
      B - Voda pro hygienické a sociální účely 
















14 45 630 
A - Součet vody pro provozní účely 1050 
 




jednotka   
do 1000 m3 l/sec 6,7 
  
Součinitel N = a * I (II a III) 
a = nehořlavá konstrukce (koeficient 1) 
I = Stupně požární bezpečnosti (koeficient 1,2) 




Množství vody pro požární účely 
Q = V x N 
Q = 6,7 x 1,2 
Q=  8,04 l/sec       
 
Potřeba vody (součinitelé kn) Koeficienty kn 
Přípravna stavebních hmot 1,6 
Hygiena a životní potřeby na stavbě 2,7 
Množství vody pro požární účely 1 
Pracovní směna (PS - hodiny) 8 
         
Q = (P1 * kn + P2 * kn + P3 * kn) / (PS * 3600) 
Q = (1870 * 1,6 + 1050 * 2,7 + 8,04 * 1,0) / (8 * 3600) 
Q= 0,203 l/sec       
 
b) odvodnění staveniště, 
- Podzemní vody a srážkové vody, které se vyskytnou v průběhu výkopových prací, budou 
z pracovního prostoru odváděny do nově provedeného drenážního systému, který bude 
vybudován kolem obvodu celé stavby. 
- Odvodnění dopravních ploch bude zajištěna vyspádováním silničních panelů přibližně 2 – 
3 %.  
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
- Staveniště bude dopravně napojeno na ulici Prostějovskou. V areálu staveniště bude 
vybudována komunikace ze silničních panelů rozměru – IZD 300 - 3000 x 1500 x 150 mm 
a IZD 200 - 2000 x 1000 x 150 mm. Počet panelů IZD 300 činí 108 ks a IZD 200 91 ks. 
Pod panely se nachází 150 mm štěrkodrtě frakce 63/32. Po ukončení stavebních prací budu 
silnice z panelů rozebrána. U vstupu staveniště bude umístěna vrátnice. Vstup staveniště 
bude dále označen bezpečnostními tabulemi.  
- Dopravní rychlost na staveništi nesmí překročit 10 km/h. Parkování pro pracovníky staveniště bude 
na přilehlé komunikaci na ulici Prostějovské podél chodníku stavby, kde budou pro tento účel 
vyhrazena parkovací místa. 
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- Technická infrastruktura, tedy realizace přípojek je naznačena ve výkresu zařízení 
staveniště.  
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
- Během zařízení staveniště až po samou realizaci stavby bude v místě stavby zvýšena 
intenzita dopravy nákladní dopravou. Dále se zvýší kolem stavby hluk a prašnost v místě 
stavby. Negativní vlivy se mohou snížit použitím mechanizmu a technologie, které budou 
produkovat menší hlučnost a vibraci. Další možností je dodržování nočního klidu.  
- Dodavatel stavby vypracuje s investorem stavby plán výstavby, který bude schválen 
s hygienikem z důvodu maximálního snížení vlivů na okolní prostředí.  
- Znečištěné nákladní automobily musí být očištěny na staveništi, aby neznečistili veřejnou 
komunikaci, popřípadě je nutné dát veřejnou místní silnici do původního stavu.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
- Zařízení staveniště bude řádně oploceno do výšky 2,0 m mobilním oplocením 
se svařovanou sítí s prolisem. Toto mobilní oplocení je usazováno do betonových patek. 
Oplocení je dále opatřeno ze stran neprůhlednou plachtou. Vstup na staveniště bude 
doplněn řádně označenými tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaných osob“. Součástí 
oplocení je dvoukřídlá uzamykatelná vstupní brána. Vozidla opouštějící staveniště musí 
být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování pozemních komunikací. Vjezd a 
výjezd na staveniště je ze severní strany z ulice Prostějovské. Před stavbou bude provedeno 
provizorní výstražné značení vjezdu i výjezdu staveniště v patřičné předepsané bezpečné 
vzdálenosti.  
 
f) maximální zábory pro staveniště, 
- Stavba bude ve většinové části prováděna na svém pozemku. Bude proveden zábor na jižní 
straně na pozemkách 2500/20 a 2500/21. Před provedením samotného záboru je nutné 
sepsat a podepsat smlouvu s vlastníky pozemků. Zápor bude proveden jen v nejnutnější 
ploše. Po zrušení staveniště budou pozemky upraveny do půdního stavu. Zábor pozemků 
je naznačen ve výkresu zařízení staveniště.  
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí pří výstavbě, jejich likvidace, 
- Během výstavby je nutné produkovat co nejmenší množství odpadů a emisí. Je nutné 
dodržovat odpadové hospodářství dle zákona č.185/2001 Sb. O odpadech.  Při stavbě 
objektu budou vznikat standartní odpady a to: (lepenky, plastové obaly od materiálů, papír, 
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sklo. Přesné členění odpadů je stanoveno ve vyhlášce 381/2001 Sb., [16] Odpadový 
materiál bude tříděn a dopravován k recyklaci. Na stavbě budou umístěny kontejnery 
odpadů, které budou řádně označeny druhem odpadů.  
- Předběžný počet kontejnerů se uvažuje 5, během výstavby se však množství kontejnerů 
může zvýšit. 
- Použité kontejnery: 
Kontejner na plast - 1 ks 
Kontejner na ocel - 1 ks 
Kontejner na sklo – 1ks 
Kontejner na papír – 1 ks 
Kontejner na komunální odpad – 1 ks 
- Během výstavby se musí dodržovat základní podmínky v oblasti ochrany životního 
prostředí č.17/1992 Sb. O životním prostředí [17] a č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a 
krajin [18].  
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponii zemin, 
- Na stavbě je založena mezideponie umístěná na východní straně od stavby - viz zařízení 
staveniště. Množství zeminy, která bude vykopána, činí přibližně 1 762,49 m3. Pro zpětné 
zásypy bude využito něco kolem 389,49 m3. Celkové množství zeminy určené pro zásypy 
bude uloženo na východní straně od budoucího objektu, Více viz výkres zařízení staveniště.  
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě, 
- Při práci na staveništi může dojít k negativnímu ovlivnění některých prvků životního 
- prostředí, jako například zeleně a půdy, může docházet k nadměrné hlučnosti, prašnosti, ke 
znečištění veřejných komunikací a ke vzniku odpadů. 
- Před zahájením první etapy realizace bytového domu se provede na staveništi ochrana 
- ponechané zeleně. Veškeré mechanizační prostředky, které mohou být zdrojem hluku, 
budou na staveništi využívány jen nutnou dobu a před výjezdem na veřejnou komunikaci 
budou očištěny od všech nečistot. Hlavní dodavatel stavby bude dohlížet na dodržování 
všech předpisů souvisejících s omezením hluku, udržováním čistoty veřejných komunikací 
i omezením prašnosti. Bude se dbát i o zamezení možného úniku ropných produktů do 
půdy. Všechny odpady vzniklé během realizace se budou třídit dle druhu a následně 
recyklovat a odvážet na určené skládky. O všechny odpady se stará opět hlavní dodavatel 
stavby dle zákona č.185/2001 Sb. [14]. Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá 
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jakýkoliv negativní vliv na životní prostředí a nejsou tedy navrženy žádné zvláštní 
požadavky na ochranu životního prostředí. Během celé výstavby se bude dodržovat noční 
klid v hodinách od 18:00-7:00. 
 
j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termín 
- Základní členění rozestavěnosti 
o Spodní stavba (a) 
o Vrchní stavba vč. Zastřešení (b) 
o Hrubé vnitřní práce (c) 
o Dokončovací páce (d) 
 
- Rozdělení etapových procesů (10)  
1. Zemní práce (a) 
2. Základy (a) 
3. Spodní stavba (a) 
4. Hrubá vrchní stavba (b) 
5. Zastřešení (b) 
6. Provádění příček a hrubých instalací (c) 
7. Provádění vnitřních omítek a potěrů (c)  
8. Provádění podlah, povrchů a technologie (d) 
9. Vnitřní kompletace (d) 
10. Vnější úpravy (d) 
- Časové údaje výstavby  
o Zahájení výstavby 27. 3. 2016 
o Ukončení stavby a předání díla 15. 10. 2018  
 Další důležité termíny 
 Předání a převzetí staveniště  20. 3. 2016 
 Zařízení staveniště   25. 3. 2016  
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C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
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D. DOKUMENTACE STAVBY [1] 
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 
D. 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
ÚČEL OBJEKTU 
Jedná se o pětipodlažní administrativní budovu „VERONIKA“ dům, který bude umístěn na 
parcele č. 2600/22 o celkové výměře 2610 m2 v katastrálním území Drahany. Pozemek se 
nachází v nadmořské výšce 424, 55 m n. m. Pozemek bude zatravněn a bude provedena výsadba 
okrasných stromů. Pozemek bude kolem celé hranice oplocen. Budovu tvoří 4 nadzemní podlaží 
a 1 podzemní podlaží. Budova bude sloužit pro celoroční činnost.  
Předpokládané využití budovy 
1.NP – Ateliér Orel a.s. – projekce pozemních a dopravních staveb – obsazené části – A,B a C. 
2.NP – Ekolav a.s. – účetní podnik – obsazení – A, B a C 
3.NP – Realitní kancelář Polzer - úsek A, Poradenská společnost – úsek C 
4.NP – Právnická kancelář – úsek A 
 
ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ 
ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavba je navržena jako administrativní objekt „Veronika“, který má tvar Y. Objekt se skládá 
ze 4 částí A, B, C a STŘED, které jsou od sebe od dilatovány od základových konstrukcí až po 
zastřešení z důvodu samostatného sedání. Objekt má navrženo 1 podzemní a 4 nadzemní 
podlaží.  
 
Vstup do budovy bude dvojím způsobem – pomocí rampy (bezbariérový vstup viz dále) 
anebo pomocí venkovního schodiště. Konstrukce budou vytvořeny ze zámkové dlažby a 
zahradních obrubníků. Barevné ztvárnění je šeď betonová – RAL 7023 [19].  
 
Objekt bude barevně ztvárněn tak, aby se stal dominantou městyse. Barva zrnité omítky je 
tmavě modrá s příměsí křemíku, označení dle katalogu SEA4A i WEBER. Krajní části budovy 
jsou ukončeny v různých výškových úrovních. Část B je tvořena z 2 nadzemních podlaží, část 
C z 3 nadzemních podlaží, části A a STŘED ze 4 nadzemních podlaží. Čela krajních části jsou 
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tvořena z prosklené členěné fasády, která bude mít barvu temně šedou, dle katalogu výrobce 
Schüco. Přístup do stavebního objekt je ze severní strany. Nad vchodem do objektu je umístěn 
přístřešek barvy černo-šedá – RAL 7021 [19]. Část objektu STŘED je osvětlen ze severní strany 
a z prostoru schodiště. V prostoru schodiště jsou řešeny výplňové konstrukce formou luxferů, 
které mají barvené ztvárnění jasně modrá – RAL 5012 [19]. Severozápadní část STŘEDU, bude 
obložena po celé výšce budovy obkladovými fasádními pásky klinker, v barevném ztvárnění 
cihlově červená – RAL 3002 [19]. Celá budova bude opatřena soklovou části – totožnými 
obkladovými klinker pásky – výška soklu 300 mm. Všechny části (A, B, C a STŘED) jsou 
zastřešeny plochou střechou, které jsou odvodněny do dispozice objektu. Přístup na střechu je 
ze 4. NP pomocí výlezu na střechu ROTO [20], součástí konstrukce jsou shrnovací nůžkové 
schody z hliníkové slitiny. Komunikace mezi jednotlivými plochými střechami zajištují 
nástěnné žebříky, které jsou opatřeny ochrannými koši. Klempířské konstrukce, které jsou 
umístěny na střeše (oplechování) a u oken (parapety) budou provedeny v barevné variantě 
světle šedá patina – RAL 7035 [19].  Dominantou celé budovy je ale vnitřní prosklený výtah, 
který je tvořen ocelovou konstrukci a vnitřní schodiště. Kolem objektu bude nasazená nová 
travina a stromy, které budou tvořit příjemnou atmosféru kolem objektu. 
 
Pro umístění objektu byl vybrán pozemek v městysu Drahany, objekt se bude nacházet ve 
středu Drahan a stane se dominantou městyse.  
 
Užitné plochy jednotlivých podlaží 
o 1. PP      294,9 m2 
o 1.NP      283, 1 m2 
o 2.NP      283,1 m2 
o 3.NP      208,81 m2 
o 4.NP      134,5 m2 
 
V podzemní části objektu se nachází archivy, technické místnosti, sociální zázemí a další 
pracoviště spojené s požadavky investora. V nadzemních částech jsou sektorové kanceláře. 
Každý sektor je složen z 2 kanceláří, čajové kuchyňky, spojovací chodbou, ve které jsou 
umístěny vestavěné skříně pro uložení oděvů a obuvi pracovníků a sociálním zázemím.  
 
Do budovy je navržen bezbariérový vstup formou rampy, která je navržena ve sklonu 1:12, 
Rampa je opatřena zábradlím ve výšce 1 m, které je složeno ze dvou podélníků. Před samotným 
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vstupem se nachází prostor 2 000 x 2 000 mm. Vstup je opatřen automatickými vstupními 
dveřmi.   
 
V objektu se dále nachází bezbariérový výtah firmy VOTO [9] pro vertikální komunikaci 
mezi jednotlivými patry.  
 
ZEMNÍ PRÁCE 
Před zahájením výkopových prací se musí vytýčit lavičky přibližně 2,5 až 3 m od objektu.  
Následně bude sejmuta ornice mocnosti 300 mm, která bude deponována na oddělené skládce 
tak, že ji bude možno využít v následných rekultivacích. Před samotnými výkopovými pracemi 
je nutné provést zajištění v podobě pažení.(viz výkres výkopy). Dále bude vybudovaná 
příjezdová cesta do stavební jámy ve sklonu 15%. Příjezdová cesta bude opatřena podkladní 
vrstvou štěrkodrtě frakce 16/32 tl. 100 mm, na tuto vrstvu budou vyskládané silniční panely 
rozměru 3 000 x 1 500 mm tl. 150 mm. Nejnižší úrovně výkopů jsou ve výškové úrovni – 4,345 
(pod částí A, B a STŘED), pod částí C je nejnižší výkopová úroveň stanovena na – 3,3945. Ve 
střední části se nachází výkopová úroveň pod budoucí výtahovou šachtou ve výšce -5,170 mm. 
Všechny výšky jsou počítány od srovnávací výšky 0,000 = 424, 55 m n. m. Výkopy základní 
figury a rýh jsou provedeny strojně v zemině v 1 a 2 třídy. Třída zeminy 1 má přibližnou tl. 0,5 
m. V další části se nachází 2 třida těžitelnosti.  Začišťovací výkopové práce a zarovnávání stěn 
dna výkopů bude provedeno ručně. Vytěžená zemina bude částečně skladována na deponii pro 
budoucí zásyp a úpravu terénu. Deponie se nachází na východní straně od objektu. Zbytek 
zeminy bude odvezen na skládku stanovenou Městským Úřadem v Drahanech.   
 
ZÁKLADY A PODKLADNÍ BETON 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 
jednoduché a nenáročné. Základy pod nosnými stěnami se uvažují jako klasické betonové pasy 
z prostého betonu C 16/20, konstrukce základů bude oboustranně rozšířen o 150 mm nebo o 
200 mm (podrobněji viz výkres základy). Hloubka základové spáry je -3,945 m a -4,345 m od 
±0,000. Pod výtahovou šachtou bude základová konstrukce realizována formou ŽB desky tl. 
250 podkladním betonem tl. 100 mm. Pod podkladním betonem bude navezena vrstva 
štěrkopísku v tl. 100 frakce 16/32.  Podkladní betony jsou navrženy tl. 150 mm z betonu 
C16/20, které budou vyztuženy KARI sítí 6,0/150-6,0/150 na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 
100 mm. Na základové spáře bude uložen zemnící pásek společné uzemňovací soustavy. Po 
celém obvodu bude provedena drenáž, tedy perforované potrubí o průměru 100 mm, které bude 
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obaleno propustnou geotextílie. Potrubí bude uloženo ve spádu minimálně 2%. Drenáž bude 
uložena na prefabrikovaný betonový podkladní profil a obsypána štěrkopískem frakce 16/32. 
Betonový prefabrikát bude oddělen od základového pasu nopovou folií. Prefabrikát bude 
proveden ve dvou spádech, od vnitřní strany 7% a od vnější 11%. Šířka podkladu je 800 mm, 
nejnižší část podklad má 100 mm. Podrobnější popis viz schéma č. 3. ve výkresu základy. Na 
drenážní systém se nanese štěrkopísková vrstva, na kterou se položí separační vrstva geotextílie 
500g/m2. Zbytek zásypu bude proveden vytěženou zeminou, která bude hutněna ve vrstvách 
cca po 300 mm. Před provedení obsypu kolem drenáže se na základový pás přiloží nopová folie 
fatrafol tl. 4 mm.   
Dále musí být provedena dilatace mezi základy pomocí pružné pryžové desky tl. 30 mm. 
Dilatace bude zajištěna dřívějším vybetonováním základů prostřední části budovy a následující 
den až betonáž krajních částí základů. 
Před zahájením základových prací bude projektant a stavebník přizván k převzetí základové 
spáry. Všechny prostupy sítí se provedou podle projektové dokumentace, tahle část není řešena 
v rámci projektové dokumentace. 
 
HYDROIZOLACE  
IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
Vodorovná i svislá izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna použitím asfaltových pásů 2 
x 4 mm ELASTOBIT 40 GG. Před samotnou pokládkou asfaltových pásů se provede začištění 
betonového povrchu, tzn. odstranění nečistoto a ostrých hran. Dále se provede nános penetrační 
emulze ELASOBIT. Pásy budou natavovány, aby byli napojeny pomocí přesahů. Přesahy a 
přesné položení izolace jsou sepsány v katalogu výrobce. Na základě radonového průzkumu je 
stanoven výsledný radonový index: malý. Izolaci proti pronikání radonu z podloží bude plnit 
izolace proti zemní vlhkosti. Jednotlivé spoje a prostupy budou provedeny výhradně dle 
propozic a návodu výrobce.  Kritické místo je u spojení dilatovaných částí objektu, 
hydroizolace je dilatována pomocí asfaltového provazce NEODYL CORDON o průměru 28 
mm. Převázání hydroizolace v tomto místě je na každou stranu 100 mm. Víc viz detail č. 1. 
Svisle provedená hydroizolace bude chráněna extrudovaným polystyrénem XPS 80 mm, který 
bude nalepen na hydroizolaci. V místě napojení vodorovné a svislé izolace se provede fabion o 
průměru 70 mm.  
Další kritické místo napojení HI je v místě anglických dvorků. Zde se musí HI vsunout pod 




HYDROIZOLACE PLOCHÉ STŘECHY 
Skladba střešní konstrukce je chráněna hydroizolační folií z PVC-P Dekplan 77 tl. 1,5 mm. 
Tato vrstva je opatřena stabilizační vrstvou říčního kameniva tl. 50 mm frakce 16/32. Další 
izolace ploché střechy je GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, která má úkol parotěsných a 
vzduchotěsnící. Je využita i jako provizorní vodotěsná vrstva.  
 
HYDROIZOLACE PODLAH 
Hydroizolace podlah je zajištěna hydroizolační stěrkou DEN BRAVEN tl. 1 mm.  
 
TEPELNÁ IZOLACE 
TEPELNÁ IZOLACE PLOCHÉ STŘECHY: 
V konstrukci ploché střechy bude použita tepelná izolace EPS 100, tl. V krajních částí jsou 
využity tepelně izolační klíny v tl. 20 až 107 mm. Na tuto vrstvu jsou položeny izolační desky 
v tl. 220 mm. V části STŘED jsou využity klíny v rozmezí 50 až 187 mm. Na tuto vrstvu jsou 
položeny izolační desky v tl. 220 mm.  
 
TEPELNÁ IZOLACE PODLACH: 
V podlahách je použita tepelná izolace RIGIPS EPS 100, tl. 60 mm. Tato izolace je určena 
jak pro tepelnou tak i akustickou izolaci.  
 
TEPELNÁ IZOLACE STĚN ZL 40 PLUS VELOX 
Ve stěnách je použita tepelná izolace EPS šedý s přídavkem grafitu tl. 180 mm. 
 
OCHRANNÁ IZOLACE HI 
Na ochranu svislé hydroizolace je využít XPS v tl. 80 mm. Tato vrstva je nalepena lepidlem 
DENBIIT BOND v tl. 2 mm.    
 
AKUSTICKÁ IZOLACE 
AKUSTICKÁ IZOLACE PODLAH 
V podlahách je použita akustická izolace RIGIPS EPS 100, tl. 60 mm. 
 
AKUSTICKÁ IZOLACE VÍCEVRSTVÝCH PŘÍČEK VELOX 




AKUSTICKÁ IZOLACE SDK PŘÍČEK 
 SDK příčky jsou akusticky izolovány minerální vatou v tl. 50 mm. 
 
SPODNÍ STAVBA 
Spodní stavba 1. PP je tvořena svislou nosnou konstrukcí VELOX. Tato část je chráněna 
proti zemní vlhkostí asfaltovými pásy ELASTOBIT 40 GG 2 x 4 mm. Tato izolace bude 
natavena na podkladní beton s následným napojením na obvodové konstrukce (stěny). Izolace 
bude vytažena nad podzemní část alespoň 300 mm (min.). Hydroizolace je chráněna 
extrudovaným polystyrénem tl. 80 mm. Separační vrstva bude nalepena na hydroizolaci.  
 
ANGLICKÉ DVORKY 
Do obvodových konstrukcí budou dále nainstalovány tzv. anglické dvorky RONN [21]. 
Anglické dvorky budou dilatovány od samotné nosné konstrukce. Odvodnění bude napojeno 
na dešťovou kanalizaci. Průměr potrubí je navrženo DN 110. Potrubí je opatřeno pachovou 
uzávěrou s lapačem nečistot. Jelikož jsou anglické dvorky uloženy do hloubky (spodní hrana) 
– 1, 995 m budou opatřeny nadstavci. Konstrukce dvorků budou opatřeny ochrannou ocelovou 
mřížkou, která je opatřena pojistkou proti vloupání – viz výrobce. Více viz výkres řez A-Aˇ a 
půdorys 1.NP.  
 
ZÁSYPY 
Zásypy kolem obvodových stěn (suterénních stěn) bude použit vykopaný materiál – zemina 
– štěrk špatně zrněný. Na zásypy nesmí být využita sejmutá ornice. Zásypy budou ukládány a 




Nosnou obvodovou konstrukci bytového domu tvoří obvodová stěna VELOX ZL 40 PLUS, 
která je tvořena z 2 desek VELOX WS tl. 35 mm, EPS šedý s přídavkem grafitu tl. 180 a betonu 
C 20/25 tl. 150 mm. Tepelný odpor konstrukce R = 6,33 m2K/W, součinitel prostupu tepla činí 
U = 0,16 W/m2K a index vzduchové neprůzvučnosti Rw je 49 dB. 
Vnitřní nosné zdivo VELOX LL 22 bez izolace. Její složení z 2 desek WSD tl. 35 mm a 
nosného jádra z betonu C 20/25 tl 150 mm. Tato stěna má tepelný odpor R = 0,66 m2K/W, 
součinitel prostupu tepla činí U = 1,038 W/m2K a index vzduchové neprůzvučnosti Rw je 52 
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dB. Tyto stěny jsou použity ve středních částí sektorů (A, B a C). Dále je použita u založení 
výtahové šachty. Viz výkres základy – řez c – c´.  
 
Vnitřní příčky jsou tvořeny z VELOX VÍCEVRSTVÁ PŘÍČKA, tedy 2 desky VELOX WS 
tl. 25 mm a izolace URSA PURE 40 PN tl. 50 mm. Tato stěna má tepelný odpor R = 1,84 
m2K/W, součinitel prostupu tepla činí U = 0,54 W/m2K a index vzduchové neprůzvučnosti Rw 
je 42 dB. Plošná hmotnost příčky činí 45 kg/m2. Příčky jsou založeny na těsnícím pásku forch 
na kterém je položen vodící pozinkovaný profil UW 100, tl. Plechu 0,6 mm. 
Příčky budou využity dále k vytvoření instalačních šachet v sociálních místnostech (WC) 
pro vložení GEBERITŮ. Výška vyzdění 1 200 mm, šířka mezi příčkou a nosnou stěnou činí 
150 mm. Více viz výkres 1.NP.  
Příčka bude použita i na vytvoření instalačních šachet označené I3 v části STŘED. Rozměry 
příčky k vytvoření konstrukci jsou 415 x 415 mm. Více viz popis 1.NP.  
 
Další částí svislých konstrukcí jsou stavební ocelové spony, které slouží pro fixaci a 
spojování vnějšího a vnitřního bednění stěn. Používané spony jsou v několika variantách a to 
jednostranné, oboustranné, stropní a tahové. Délky spon se pochybují v rozmezí mezi 150 až 
400 mm. V nosných stěnách jsou ještě stěnové výztuhy, které mají za úkol zajištění svislosti 
bednících desek. Rozmístění těchto stěnových výztuh je popsáno v projektové dokumentaci ve 
výkresu 1.NP.  
 
V podsklepené části jsou svislé stěny chráněny hydroizolací a izolačními deskami XPS tl. 
80 mm. Desky budou na HI nalepeny pomocí lepidla DENBIT BOND tl. 2 mm. 
 
Stavební výkresy byly vypracovány s použitím podkladů firmy VELOX – podklady pro 
projektování a realizaci staveb., kde jsou popsány technologické postupy správné realizace 
svislých konstrukcí. U otvorů dveří a oken budou na ostění použity bednící desky dle 
realizované svislé konstrukce a prostorový nosník, který bude uložen v části betonového jádra. 
 
Další svislé konstrukce jsou sádrokartonové příčky tl. 65 mm včetně nosné konstrukce (SDK 
deska 12,5 mm), které jsou umístěny ve středních částí každé trakce a v sociálních místnostech. 
V sádrokartonových příčkách jsou vloženy minerální vlny z akustických důvodů tl.  min. 50 
mm. Příčky slouží jako instalační šachty (označení I1 a I2) pro střešní svody a TZB rozvody 
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mezi jednotlivými patry. Instalační šachta I3 je vytvořena z vícevrstvé příčky WELOX tl. 100 
mm. 
  
Provedení dilatace mezi svislými konstrukcemi je zajištěna minerální vlnou tl. 30 mm. 
Uzavření dilatované části je provedeno z venkovní strany z dilatační lišty ACARA AL/PVC 
délky 57 mm a šířky 30 mm. Označení lišty je D1. Lišta bude upevněna do konstrukce vruty 6 
x 50 mm. Vruty budou ze zinku.  V interiéru budovy budou použity dilatační lišty D2 a D3 
v rámci podlah a stěn v napojení na dilatační celky. Více viz výkres 1.NP.  
  
Poznámka: První řádek zdících (montovaných) prvků bude vyzděn na zakládací maltu  
 
KOMÍNY 




Stropní konstrukce jsou navrženy z dvojího typu a to:  
1) Stropy s využitím prefabrikovaných prvků jako ztraceného bednění jsou využity v 
krajních částech A, B a C administrativní budovy. Celková tl. stropní konstrukce činí 220 mm 
(170 mm stropní konstrukce – bednění + prostorové nosníky, 50 mm nadbetonávka z betonu C 
16/20) . Stropní nosníky jsou kladeny v osové vzdálenosti 500 nebo 300 mm s označením B1 
až B12. Na zastropení jsou využity nosníky v délkách 4 000 a 5 200 mm s označením N1 a N2. 
Navržené průměry výztuží nosníků jsou dle katalogu VELOX. Ve stropních konstrukci jsou 
řešeny prostupy v rozměrech 160 x 335 a 183 x 395 mm. Kolem prostupu bude provedeno 
dobetonování z betonu C 20/25. Krajní části stropní konstrukce jsou podepřeny průvlakem 
WELOX délky 4 350 mm, který je tvořen prostorovým nosníkem a dodatečnou výztuží. Průměr 
a množství výztuže viz statika. V stropní konstrukci jsou dále řešeny výztuže v místě 
ztužujících věnců, množství a průměr výztuže viz statika.  
 
2) Stropy s využitím bednících desek typu WSD 35 jako ztraceného bednění pro vytvoření 
ŽB monolitického deskového stropu. Tento strop je využit v prostřední části STŘED budovy 
z důvodu jeho neobvyklého půdorysného tvaru. Na jihozápadní straně stropu STŘED je 
vynechána část stropu. Otvor ve stropě má poloměr 9 500 mm. Více viz výkres stropů. Strop 
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bude v celkové šířce mít 220 mm (35 mm bednící deska VELOX WSD 35 a 185 mm betonu C 
20/25), navržená výztuž množství a průměr viz statika. Osová vzdálenost podpor je 660 mm.  
 
STROPNÍ KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY 
Výtahová šachta je zastropena stropními nosníky IPE 140. Na tyto nosníky budou položeny 
trapézové plechy TR40S/160 – tl. 1 mm, celkové výšky 39 mm. Na tuto konstrukci se provede 
nadbetonávka betonem C20/25 tl. 60 mm. Na zastřešenou konstrukci se položí skladba tepelné 
izolace tl. min. 150 mm a hydroizolační pásy z SBS modifikovaného asfaltu. První vrstva 
s plošnou hmotností 3,5 kg/m2 a druhá 5,5 kg/m2. Spád střechy je navržen na 2%. Spád střechy 
je vytvořen stropními nosníky.  
 
PŘEKLADY/PRŮVLAKY      
Překlady nad otvory (okna, dveře) jsou řešeny prostorovými nosníky a bednícími prvky dle 
zrovna realizované svislé konstrukce. Prostorové nosníky musí být uloženy v prostoru 
betonového jádra, které budou během realizace zalité betonovou směsí. V projektové 
dokumentaci jsou značeny jako P1 – P4.  
Průvlaky jsou řešeny nad otvory stejným způsobem jako překlady. K prostorovému nosníku 
se provede vyztužení. Průvlaky jsou řešeny v krajních částech objektu. Celková délka činí 4 350 
mm. Světlá výška pod průvlakem je navržena 2 875 mm. Návrh a průměr výztuže viz statika. 
Značení průvlaku ve výkresové dokumentaci je P5.  
 
ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE     
Nosné systém VELOX v každém podlaží bude ukončen železobetonovým ztužujícím 
věncem. Jedná se o části obvodových a vnitřních nosných konstrukcí. Výztuže ztužujícího 
věnce jsou umístěny v betonové části svislých konstrukcí. Stupeň vyztužení bude předepsán 












Podhledové konstrukce jsou umístěné v nadzemních podlažích v částech A, B a C. V části 
STŘED nejsou umístěny. V budově jsou využity 3 druhy podhledů a to: 
1)  kazetový minerální podhled ARMSTRONG TATRA, CORTEGA 1 – barva bíla 
600/600/12,5 – závěsný systém prelude, barva profilů RAL 9010, reakce na ohen:A2 – s1. 
2) Hladký podhled ze sádrokartonových desed KNAUF, závěsný SDK podhled KNAUF 
s roštem z CD profilů + 1x deska tl. 12.5 mm, styky přebandážovat, desky přebrousit a 
napenetrovat. Nátěr 3 krát primalex, barva polar – bílá RAL 9010.  
3) kazetový minerální podhled ARMSTRONG TATRA, CORTEGA 2 (levnější varianta) 
– barva bíla 600/600/12,5 – závěsný systém prelude, barva profilů RAL 9010, reakce na 
ohen:A2 – s1. 
 
Přibližné množství v 1 části: (například popis 1.NP – část A) 
Podhledy č. 1 jsou využity v kancelářích, v čajové kuchyňce a přístupové chodbě. Podhledy č. 
1 nebudou dořezávány, z toho důvodu budou umístěny na střed místností a po krajích budou 
doplněny podhledem č. 2 z vizuálních důvodů. V sociálních zázemí (WC a předsíně) budou 
využity pohledy č. 3, které budou naopak dořezávány.   
Přibližné množství podhledů pro část A:  
Podhled č. 1 – 145,8 m2 
Podhled č. 2 – 58,5 m2 
Podhled č. 3 – 18,78 m2  
 
Pro přesné rozmístění musí být vypracován výkres skladby podhledů. Tento výkres není 
součástí diplomové práce. Podhledy budou umístěny ve výšce 2,895 mm. Z toho plyne, že je 
dodržená minimální světlá výška, která je 2,7 m pro plochy pracoven do 50 m2. 
 
SCHODIŠTĚ A VÝTAH 
SCHODIŠTĚ 
Schodiště je umístěno na jiho-východní straně objektu.  Jedná se o železobetonové deskové 
schodiště, kraje schodiště jsou propojeny se stropní konstrukcí. Návrh výztuže v ramenech a 
podestách schodiště – rozměr a průměr výztuží viz statika. Mezi podesty jsou vetknuty do 
nosných stěn z důvodu statické stability. Po vybetonování schodišťové desky (ramen a podesty) 
budou  Šířka mezi podesty je navržena 1 640 mm. Schodiště je dvojramenné a tvoří ho 20 (v 1. 
PP.) a 22 v nadzemních podlažích. Stupně v 1. PP mají následující hodnoty h = 161 b = 308 
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mm v nadzemních podlažích mají hodnoty h = 157,72 mm b = 314,56 mm. Šířka ramen byla 
navržena 1 200 mm. Tl. ŽB  desky mezi podesty je 165 mm a tl. ŽB ramene je navržena na tl. 
150 mm. To znamená, že byly dodrženy požadavky ergonomie schodiště. Schodišťové stupně 
a mezi podesta jsou obloženy keramickou protiskluznou dlažbou rozměru 300 x 300 mm. 
Zábradlí bude tyčové z nerezové oceli s dřevěným madlem ve výšce 1 000 mm. Zábradlí je 
umístěno z obou stran ramen. Vnější zábradlí (blíž k výtahu) je kotveno do schodišťového 
ramene. Vnitřní zábradlí je kotveno do nosné stěně VELOX tl. 400. Do mezi prostoru 
schodišťové konstrukce bude kotvena ocelová konstrukce výtahové šachty do přilehlých ramen 
pomocí kotev hilti. Osvětlení schodišťového prostoru bude zajištovat svislá stěna, která je 
umístěna v prostoru mezi podesty a je tvořena z luxferů VERRALIA VQ 19 barvy jasně modré 
– RAL 5012 [19].  
 
SCHODUŠTĚ V 1. PP 
Konstrukční výška     3 220 mm 
Počet stupňů     20 ks 
Rozměr stupňů    161 x 308 mm 
Šířka schodišťového ramene   1 200 mm 
Výška zábradlí      1 000 mm 
 
SCHODIŠTĚ V 1.NP AŽ 4.NP 
Konstrukční výška     3 470 mm 
Počet stupňů     22 ks 
Rozměr stupňů    157,72 x 34,56 mm 
Šířka schodišťového ramene    1 200 mm 
Výška zábradlí      1 000 mm 
 
VÝTAH 
Další možností vertikální komunikace v administrativní budově je bezbariérovým výtahem. 
Jedná se o trakční výtah bez strojovny firmy VOTO Plzeň typu IV [9]. Rozměry šachty činí 
1700 x 1800 mm (HŠ, ŠŠ). Rozměry kabiny jsou 1100 x 1400 mm. Tento výtah je určen pro 8 
osoby s maximální nosností 630 kg. Konstrukce šachty je tvořena z ocelové konstrukce, která 
je vyplněna bezpečnostním sklem. V každém patře je šachta opatřena elektrickým rozvaděčem, 
před samostatnou aplikací tohoto rozvodu je nutná konzultace s požárním specialistou. 
Prohlubeň výtahové šachty je 1 500 mm a výška výtahové šachty činí 3850 mm (výška se počítá 
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od podlahy posledního podlaží). V podzemní části výtahové šachty se nachází přístupový 
žebřík. Výtahová šachta je odvětrána komínkem, který je vyveden nad výtahovou hlavu ve 
výšku 14 882 mm. Plocha otvoru je 1% (DN komínku 150 mm) půdorysu šachty. Z vnitřní 
strany je větrací otvor opatřen plastovou krycí mřížkou. Výtahová šachta je opatřena z vnitřní 
strany v každém patře osvětlujícími prvkem. Výtahová šachta je navržena podle normy ČSN 
27 4210 [10], která poukazuje nutnost projektovat s ohledem na akustický tlak a hluk výtahů. 
Dno výtahu musí být opatřeno protiprašným nátěrem. Do stropní konstrukce výtahové šachty 
je nutné zabudovat závěsné oko – typ a nosnost musí navrhnout dodavatel výtahu. V šachtě 
nesmí být umístěna žádná jiná zařízení ani vedení (el, voda, plyn, atd.). Ocelová konstrukce 
výtahové šachty je kotvena do základové desky. V mezi patrech je kotvena do stropní 
konstrukce a do přilehlých ramen schodiště. Počet a rozměr kotvících prvků viz statika.   
 
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
Zastřešení objektu je navrženo jako jednoplášťová plochá střecha s použitou metodou 
stejného spádu střešních ploch, který je 2%. Konstrukce je tvořena stropem VELOX. Skladba 
střechy se skládá z penetrační emulze dekprimer, na němž je nataven pás z SBS – glastek 40 
Special mineral tl. 4 mm, tepelně izolační klíny EPS 100 S tl. 20 – 107 mm, tepelná izolace 
desky EPS 100 S tl. 220 mm, hydroizolační folie z PVC-P Dekplan 77 tl. 1,5 mm, ochranná 
textilie filtek 500 a na vrchní straně stabilizační ochranná vrstva – říční kamenivo tl. 50 mm 
frakce 16/32. Odvodnění krajních částí A, B a C střech je řešeno dovnitř dispozice objektu 
pomocí dvou vyhřívaných střešních vpustí napojených na domovní odpadní potrubí z PVC DN 
110, součásti vpustí, jsou ochranné koše z důvodu možného ucpání nečistotami. Vpusti jsou 
napojeny bitumenovou manžetou na přilehlou střešní hydroizolaci. Odtokové potrubí je řešeno 
úskokem pod stropní konstrukcí. Úskok je proveden, protože krycí kastlík odtokového potrubí 
by byl vystouplí do místnosti a zabíral by větší plochu v místnosti. Šachta by nebyla kapacitně 
využita. Střední část objektu je odvodněna pomocí za atikového žlabu, který má v sobě 
zabudován 2 odtokové vpusti. Na střeše se dále nachází odvětrávací potrubí DN 75 + 
odvětrávací komínky s asfaltovou manžetou. Výtahová hlava, která prochází přes střešní 
konstrukci je zaizolována pomocí hydroizolačních pásů z SBS modifikovaných pásů více 
výkres.  Výstup na střechu je zajištěn výlezem z čtvrtého nadzemního podlaží z prostoru 
chodby. Přístup ze střechy na níže položené střechy je zajištěn pomocí fasádních žebříků, které 
jsou opatřeny ochrannými koši. Nástěnné žebříky s ochrannými koši jsou vyvýšeny 1 500 mm 
nad atiku. Oplechování atiky a střešního výlezu jsou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,6 
mm. Oplechování atiky mezi střední částí A a STŘED JE dilatováno. Plechy jsou napojeny na 
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atiku příponkami. Spád atik je situován dovnitř ploché střechy, spád je navržen 3%, popřípadě 
2% viz výkres zastřešení objektu.  
Výtahová šachta je zaizolována tepelnou izolací tl. 150 mm, na kterou se položí 
hydroizolační pásy z SBS modifikovaného asfaltu. První vrstva s plošnou hmotností 3,5 kg/m2 
a druhá 5,5 kg/m2. Spád střechy je navržen na 2%.  
Zastřešení vchodu nad vstupem je zajištěn ocelovým přístřeškem, který je opatřena 
polykarbonovou výplní. Spodní hrana je umístěna ve výšce 2 700 mm. Sklon stříšky je navržen 
5%. Půdorysný rozměr střížky činí 1 000 x 2 000 mm. Barva stříšky je černo – šedá – RAL 
7021 [19]. 
 
SKLADBY PODLAH, STŘECHY A OKOLNÍCH KOMUNIKACÍ 
Podlahy, střecha a komunikace jsou navrženy dle hygienických norem a provozního 
požadavku investora. Skladby podlah jsou uvedeny následující a to: 
 SKLADBA PODLAH 
 PODLAHA – OZN. - Q1 celková tl. Podlahy 125 mm  
Popis vrstvy Tloušťka vrstvy   
Keramická dlažba 750 x 750 mm  9 mm 
Lepidlo na dlažby - DEN BRAVEN 3 mm 
Roznášecí vrstva – anhydrit  45 mm 
Separační vrstva – PE FOLIE – 0,92 g/cm3 - 
Tepelná izolace RIGIPS EPS 100 60 mm 
HYDROIZOLACE – Elastobit 40 GG 2 x 4 mm 
Penetrační emulze - Elastobit - 
Podkladní beton C 20/25 tl. 150 mm 150 mm 
Štěrkopískový podsyp – frakce 16/32 100 mm 










PODLAHA – OZN. – Q2 celková tl. Podlahy 125 mm  
Popis vrstvy Tloušťka vrstvy   
Keramická dlažba 450 x 450 mm  9 mm 
Lepidlo na dlažby - DEN BRAVEN 3 mm 
Hydroizolační stěrka DEN BRAVEN 1 mm 
Roznášecí vrstva – anhydrit  44 mm 
Separační vrstva – PE FOLIE – 0,92 g/cm3 - 
Tepelná izolace RIGIPS EPS 100 60 mm 
HYDROIZOLACE – Elastobit 40 GG 2 x 4 mm 
Penetrační emulze - Elastobit - 
Podkladní beton C 20/25 tl. 150 mm 150 mm 
Štěrkopískový podsyp – frakce 16/32 100 mm 
Rostlá zemina - 
 
PODLAHA – OZN. – Q3 celková tl. Podlahy 125 mm  
Popis vrstvy Tloušťka vrstvy   
Keramická dlažba 750 x 750 mm  9 mm 
Lepidlo na dlažby - DEN BRAVEN 3 mm 
Roznášecí vrstva – anhydrit  53 mm 
Separační vrstva – PE FOLIE – 0,92 g/cm3 - 
Tepelná izolace RIGIPS EPS 100 60 mm 
Stropní konstrukce VELOX 220 mm 
 
PODLAHA – OZN. – Q4 celková tl. Podlahy 125 mm  
Popis vrstvy Tloušťka vrstvy   
Keramická dlažba 450 x 450 mm  9 mm 
Lepidlo na dlažby - DEN BRAVEN 3 mm 
Hydroizolační stěrka DEN BRAVEN 1 mm 
Roznášecí vrstva – anhydrit  52 mm 
Separační vrstva – PE FOLIE – 0,92 g/cm3 - 




PODLAHA – OZN. – Q5 celková tl. Podlahy 125 mm  
Popis vrstvy Tloušťka vrstvy   
Keramická dlažba 700 x 700 mm  9 mm 
Lepidlo na dlažby - DEN BRAVEN 3 mm 
Roznášecí vrstva – anhydrit  53 mm 
Separační vrstva – PE FOLIE – 0,92 g/cm3 - 
Tepelná izolace RIGIPS EPS 100 60 mm 
Stropní konstrukce VELOX 220 mm 
 
PODLAHA – OZN. – Q6 celková tl. Podlahy 125 mm  
Popis vrstvy Tloušťka vrstvy   
Koberec – čtverce 500/500 mm  5,5 mm 
Lepidlo na koberec  1,5 mm 
Roznášecí vrstva – anhydrit  58 mm 
Separační vrstva – PE FOLIE – 0,92 g/cm3 - 
Tepelná izolace RIGIPS EPS 100 60 mm 
Stropní konstrukce VELOX 220 mm 
 
PODLAHA – OZN. – Q7 celková tl. Podlahy 125 mm  
Popis vrstvy Tloušťka vrstvy   
Marmoleum  2,0 mm 
Lepidlo na marmoleum  2,0 mm 
Roznášecí vrstva – anhydrit  43 mm 
Separační vrstva – PE FOLIE – 0,92 g/cm3 - 
Tepelná izolace RIGIPS EPS 100 60 mm 










SKLADBA PODLAHY SCHODIŠTĚ 
PODLAHA - SCHODIŠTĚ – OZN. – Q8 celková tl. Podlahy 12 mm  
Popis vrstvy Tloušťka vrstvy   
Keramická dlažba 300 x 300 mm 9,0 mm 
Lepidlo na dlažbu  3,0 mm 
Stupně schodiště   - 
 
  SKLADBA STŘECHY 
STŘECHA – OZN. – Q9 celková tl. v rozmezí – od 296 - do 383 mm  
Popis vrstvy Tloušťka vrstvy   
Stabilizační a ochranná vrstva – říční kamenivo 50 mm 
Ochranná folie – FILTEK 500  - 
Hydroizolace – FOLIE z PVC - DEKPLAN  77  1,5 mm 
Tepelná izolace desky – EPS 100 S 220 mm 
Tepelná izolace klíny – EPS 100 S 20 - 107 mm 
Pás z SPS–GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4,0 mm 
Penetrační emulze – DEKPRIMEX - 
Stropní konstrukce VELOX 220 mm 
 
STŘECHA – OZN. – Q10 celková tl. v rozmezí – od 326 - do 463 mm 
Popis vrstvy Tloušťka vrstvy   
Stabilizační a ochranná vrstva – říční kamenivo 50 mm 
Ochranná folie – FILTEK 500  - 
Hydroizolace – FOLIE z PVC - DEKPLAN  77  1,5 mm 
Tepelná izolace desky – EPS 100 S 220 mm 
Tepelná izolace klíny – EPS 100 S 50 - 187 mm 
Pás z SPS–GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4,0 mm 
Penetrační emulze – DEKPRIMEX - 







SKLADBA OKAPOVÝ CHODNÍK 
OKAP. CHODNÍK - OZN. – Q11 celková tl. 12 mm  
Popis vrstvy Tloušťka vrstvy   
Okapový chodníček RAKO 400 x 400 mm 40 mm 
Kamenná frakce 8/16  40 mm 
Kamenná frakce 16/32   60 mm 
Navožená a zhutněná zemina - 
 
ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE  
Popis vrstvy Tloušťka vrstvy   
ABS I 40 mm 
ABH I  60 mm 
OK I   50 mm 
MZK 150 mm 
ŠD 250 mm 
 
ZPEVNĚNÉ CESTY - PĚŠÍ  
Popis vrstvy Tloušťka vrstvy   
Zámková dlažba 80 mm 
Kladecí vrstva frakce 4/8  40 mm 
Drcené kamenivo frakce 16/32   150 mm 













ÚPRAVY POVRCHŮ  
OMÍTKY: 
Vnitřní stěny a stropy budou naneseny stěrkovou maltou se síťovinou s oky 8 x 8 mm tl 3 
mm. Po vyzrání bude nanášena dvouvrstvá štuková omítka BAUMIT v tl. 10 mm.  
Vnější povrch bude tvořen ze stěrkové malty se síťovinou s oky 8 x 8 mm v tl. 3 mm. Po 
obroušení nanášené předcházející vrstvy bude provedena druhá vrstva stěrkové vrstvy. Po 
vyzrání se opět provede broušení a nanášení penetračního nátěru BAUMIT. Finální vrstva je 
provedena jako zrnitá omítka BAUMIT zrna 3 mm v tl. 5 mm barvy tmavě modré s příměsí 
křemíku – ozn. Dle katalogu SE4A I.   
 
MALBY: 
Vnitřní povrchy budou opatřeny malbou před samotnou malbou penetračním nátěrem 
REMAL. Po dokonalém zaschnutí je možné plochu opatřit nátěrem REMAL PLUS. První 




OBKLADY A DLAŽBY 
OBKLADY VNITŘNÍ: 
Obklady vnitřních stěn jsou navrženy jako keramický obklad RAKO. Na zdivo bude 
provedený penetrační nátěr. Poté bude opatřen hydroizolační stěrkou DEN BRAVEN tl. 1 mm. 
Na tuto vrstvu bude nalepen keramický obklad RAKO 450 x 450. Spárování bude provedeno 
spárovací hmotou MAPEI. Barvy a rozmístění obkladů jsou řešeny v kladečském projektu, 
který není součástí diplomové práce. V sociálním zázemí jsou obklady lepeny do výšky 2 000 
mm.  Obklady kolem kuchyňské linky budou lepeny do stejné výšky a to do 2 000 mm. 
  
OBKLADY VNĚJŠÍ: 
Sokl a další části objektu budou obloženy keramickým páskem KLINKER na mrazovzdorné 
lepidlo Baumit. Keramické pásky mají odstín barvy cihlově červená RAL 3002 [19] – červená. 
Obklady budou vyspárovány tmelem Baumit v barvě RAL pásku. Rozměr pásku je 240 x 71 







V objektu je využito více druhů dlažeb (klasické, protiskluzové) v různých rozměrech. 
Používané rozměry jsou 300 x 300 mm, 450 x 4500 mm, 700 x 700 mm a 750 x 750 mm. 
Použité dlažby v objektu jsou od firmy RAKO. Barevnost a skladba dlažeb je navržena 





Okna objektu jsou navržena jako plastová firmy VPO Komfort. Rozměr plastového rámu je 
80/70 mm. Rámy budou zaskleny izolačním trojsklem, s celoobvodovým kováním a mikro 
ventilací. Součinitel prostupu celého okna Uw = 0,76 W/m2K (trojsklo s 
plastovým kompozitním rámečkem s ocelovou výztuhou). Okna budou po celém obvodu 
opatřena těsnící folií (parozábrana). Okna budou do stěn kotveny pomocí kluzných kotev. 
Otvírání okenním křídel jsou navrženy jako – otvíravé, sklápěcí a fixní. Přesný popis viz výpis 
prvků – plastové výrobky – okna. Vnitřní parapety budou dřevotřískové barvy mramoru, 
venkovní budou titanzinkové. Přesné rozměry parapetů bude nutné zaměřit přímo na stavbě. 
Rozměry oken jsou popsány v půdorysech. Okenní prvky budou dodány firmou VPO 
Protivanov. Okna budou mít temně šedou barvu RAL 7040 [19]. 
 
DVEŘE 
VSTUPNÍ DO OBJEKTU 
Hlavní domovní dveře jsou navrženy jako plastové mechanické a posuvné. Rozměr dveří je 
2 000 x 2 200 mm. Profil dveří je navržen ze systému VEKA softline 70 AD, profil je mírně 
zaobleny. Kolem obvodu jsou opatřeny těsnící folií. Zasklení dveří je provedeno izolačním 
trojsklem s plastovým kompozitním rámečkem s ocelovou výztuhou. U = 0,7 W/m2K. Typ 
zasklení dle vzorníku je delta matná. Na dveře je použito kování ROTO. Přesné rozměry je 
nutno zaměřit na stavbě. Dveře jsou opatřeny čipem a každý zaměstnanec dostane vstupní 
čipovou kartou.  Součástí dveří je bezbariérový tepelně dělený práh (Alu/PVC), jeho výška je 
20 mm. Barevné provedení je temně šedou barvou RAL 7040 [19].  
 
VSTUPNÍ DO JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ (A, B a C) 
Tyto dveře jsou navrženy jako otvíravé. Rozměr dveří je 800 x 2100 mm. Použitý profil je 
stejný jako u vstupních dveří. Povrch je hladký, tvořen z PVC panelů tl. 24 mm. Prosklené části 
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jsou zaskleny kaleným dvojsklem – tip dekor delta. Kování u tohoto tipu je ROTO, koule – 
klika. Závěsy jsou seřizovatelné v 6 směrech. Součástí je bezpečnostní zámek GU securi 
automatik. Dveře jsou ještě opatřeny samo zavíračem GEZE TS3000V. Přesné rozměry nutno 
zaměřit na stavbě.  
 
DŘEVĚNÉ 
Ostatní dveřní výplně jsou navrženy jako dřevěné. Výplně s označením T1a T3 jsou 
navrženy jako plné, hladké, bezfalcové, včetně dřevěné dýhované bezpolodrážkové obložkové 
H zárubně. Barva javor, matný lak. Tyto dveře jsou opatřeny samozavírači. Kování – klika – 
klika, matná nerez, zadlabací vložkový zámek. Dveře T2 jsou navržené jako požárně 
bezpečnostní v ocelové zárubni. Otvírání je navrženo směrem ven z místnosti. Křídlo je 
vyztuženo a opláštěné plechem. Venkovní strana dveří je opatřena dýhovaným obložením, aby 
z chodby byli všechny dveřní výplně stejné. Tyto dveře musí splňovat normu ČSN EN 1627 
[22].  
Ostatní dveřní křídla T4 a T5 jsou dýhované, částečně prosklené dvojsklem – dekor delta. 
Jsou hladké, bezfalcové a bezpolodrážkové. Kování je navrženo jako klika – klika, matná nerez. 
Jsou opatřeny zadlabacím vložkovým zámkem.  
 
HLINÍKOVÉ 
Z hliníku jsou vytvořeny hliníkové členěné fasády částí objetu A, B a C. Konstrukce je 
navržena jako předsazená fasáda. Rozměr AL profilů je 65/172 mm v barvě temně šedé – viz 
plastové okna. Zasklení je navrženo jako kalené bezpečnostní sklo U = 1,1 W/m2K. Sklo je 
plněno izolačním plynem např. argonem. V mezistropním a atikovém prostoru je navrženo 
email. Sklo z důvodu maximální neprůhlednosti konstrukce. Součástí všech oken je dodávka 
vnitřních horizontálních žaluzií v šedé barvě RAL 7040 [19]. Profily hliníkové konstrukce 
budou kotveny do nosných konstrukcí (většinou stropní část). Vzdálenost kotev je přibližně 2 
až 2,5 m. Kolem obvodu bude provedeno utěsnění těsnící folií. Vnitřní/vnější návaznosti na 
omítky bude provedeno krycí AL lištou.  
 
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 
Mezi truhlářské výrobky patří dveřní křídla, které jsou již popsány ve výplňových 
konstrukcí. Mezi další truhlářské výrobky se zahrnují vestavěné skříně. Rozměrů š/h/v 
1850/700/2200 mm. Na dveřích jsou umístěna zrcadla. Více viz návrh architekta, který není 
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součástí diplomové práce. Další navržené truhlářské výrobky jsou kuchyňské linky v dekoru 
olše. Rozměr 2 570 x 600 mm. 
 
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
Venkovní parapety budou tvořeny z titanzinkového plechu tloušťky 0,6 mm, barvy světle 
šedá patina RAL 7035 [19]. Oplechování atiky je tvořeno ze stejného plechu jako venkovní 
parapety. Oplechovaní atiky mezi částmi STŘED a A bude dilatováno. Viz výkres střecha. 
Přesný popis klempířských výrobků viz výpis klempířských výrobků.  
 
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
Mezi zámečnické výrobky jsou zahrnuty v projektové dokumentaci veškeré zábradlí 
vnitřní/venkovní, škrabák před vstupními dveřmi, nástěnné žebříky s ochrannými koši a 
přístřešek nad vstupními dveřmi.  
Veškeré zábradlí je navrženo výšky 1 000 mm. Ocelový škrabák je navržen půdorysného 
rozměru 500 x 300 mm a hloubky 150 mm. Rozměr přístřešku je 1 000 x 2 000 mm 
s navrženým spádem 5%. Nástěnné žebříky jsou vyvýšené o 1 500 mm nad atikou. Barva 
veškerých klempířských výrobku je černo šedá – RAL 7021 [19].  
 
b) Výkresová část 
Ozn. Název      Měřítko FORMÁT 
D. 01 Studie objektu     1:200  A1 
D. 02 Koordinační situace    1:200  A2 
D. 03 Výkopy     1:50  A0 
D. 04 Základy     1:50  A0 
D. 05 1.Podzemní podlaží    1:50  A1 
D. 06 Strop nad 1. PP    1:50  A0 
D. 07 1.Nadzemní podlaží    1:50  A1 
D. 08 Strop nad 1.NP    1:50  A0 
D. 09 2.Nadzemní podlaží    1:50  A1 
D. 10 Strop nad 2.NP    1:50  A0 
D. 11 3.Nadzemní podlaží    1:50  A1 
D. 12 Strop nad 3.NP    1:50  A0 
D. 13 4.Nadzemní podlaží    1:50  A1 
D. 14 Strop nad 4.NP    1:50  A0 
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D. 15 Zastřešení - Plochá střecha   1:50  A0 
D. 16 Zastřešení výtahové šachty   1:50  A3 
D. 17 Řez objektem A-Aˇ    1:50  A0 
D. 18 Rozvinutý řez B – B´                                     1:50           A2 
D. 19 Výkres pohledů 1    1:100  A2 
D. 20 Výkres pohledů 2    1:100  A3 
D. 21 Výkres detail 1                          1:10  A4         
D. 22 Výkres detail 2,3    1:10  A3 
D. 23 Výkres detail 4,5 a 6    1:10  A3 
D. 24 Schéma výtahové šachty   1:50  A1 
D. 25 Schéma prosklené fasády 1   1:50  A2 
D. 26 Schéma prosklené fasády 2   1:50  A2 
D. 27 Specifikace plastových výrobků    A4 
D. 28 Specifikace klempířských výrobků    A4 
D. 29 Specifikace truhlářských výrobků    A4 
 
D. 1.2  STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
a. Technická zpráva 
- Není řešeno v rámci diplomové práce 
 
b. Podobný statický výpočet 
- Není řešeno v rámci diplomové práce 
 
c. Výkresová část 
- Není řešeno v rámci diplomové práce 
 
D. 1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
- Není řešeno v rámci diplomové práce 
 
D. 1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 
a. Technická zpráva 





b. Výkresová část 
- Není řešeno v rámci diplomové práce 
 
c. Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 
- Není řešeno v rámci diplomové práce 
-  
D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
a. Technická zpráva 
- Není řešeno v rámci diplomové práce 
 
b. Výkresová část 
- Není řešeno v rámci diplomové práce 
 
c. Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 
- Není řešeno v rámci diplomové práce 
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1.1. OBECNÉ INFORMACE 
 
NÁZEV STAVBY:  Nová administrativní budova „ Veronika “ 
MÍSTO STAVBY:  Drahany, nová ulice 
Katastrální území – Drahany 
Parcelní číslo pozemku – 2600/24 
Předmět projektové dokumentace – Novostavba 
administrativního objektu – „ Veronika “ 
 
INVESTOR                  Invest Houm a.s. 
ADRESA                   Brno, ulice Filipovská, čp. 54/875 
                  754 85 Brno – město 
   IČO: 875 484 457 
 
ZHOTOVITEL PD   Ateliér Prokres s.r.o.  
    Kravařská 85/522 
    Prostějov 555 87 
    IČO: 545 545 787 
KRESLIL   Bc. Michal Hořava, DiS. 
STUPEŇ PD   Pro provedení stavby 
 
Dokument je určen pro výstavbu administrativní budovy v Městyse Drahany, konkrétně pro 
předpis stropní konstrukce VELOX.  
 
POPIS OBJKETU: 
Předmětem projektové dokumentace je realizace nové administrativní budovy „ Veronika “. 
Jedná se o novostavbu administrativní budovy „ Veronika „. Budova je složena ze 4 částí A, B, 
C a STŘED, které jsou od dilatovány, tedy samostatně stojící z důvodu nerovnoměrného sedání. 
Objekt je navržen jako administrativní budova dle ČSN 73 5305 administrativní budovy, ve 
kterém se nachází převážně kanceláře. V podzemní části objektu se nachází archivy, technické 
místnosti, sociální zázemí a další pracoviště spojené s požadavky investora. V nadzemních 
částech jsou sektorové kanceláře. Každý sektor je složen z 2 kanceláří, čajové kuchyňky, 
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spojovací chodbou, ve které jsou umístěny vestavěné skříně pro uložení oděvů a obuvi 
pracovníků a sociálním zázemím.  
Předpokládané využití budovy 
1.NP – Ateliér Orel a.s. – projekce pozemních a dopravních staveb – obsazené 
části – A,B a C 
2.NP – Ekolav a.s. – účetní podnik – obsazení – A, B a C 
3.NP – Realitní kancelář Polzer - úsek A, Poradenská společnost – úsek C 
4.NP – Právnická kancelář – úsek A 
 
POPIS STAVENIŠTĚ: 
Pozemek projektované administrativní budovy „ Veronika “ se nachází v městysu Drahany, 
který se nachází v blízkosti centra. Staveniště bude dopravně napojeno na ulici Prostějovskou. 
V areálu staveniště bude vybudována komunikace ze silničních panelů rozměru – IZD 300 - 
3000 x 1500 x 150 mm a IZD 200 - 2000 x 1000 x 150 mm. Tato vozovka bude zbudována 
jako dvouproudová v šířce 5 m. Pozemek se nachází v zastavěném území. Na pozemku se 
nachází trvalý travnatý porost. Plocha pozemku činí přibližně 2 610 m2. Terén pozemku po celé 
ploše je rovinatý.  
Zařízení staveniště bude řádně oploceno do výšky 2,0 m mobilním oplocením se svařovanou 
sítí s prolisem. Toto mobilní oplocení je usazováno do betonových patek. Oplocení je dále 
opatřeno ze stran neprůhlednou plachtou. Vstup na staveniště bude doplněn řádně označenými 
tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaných osob“. Součástí oplocení je dvoukřídlá uzamykatelná 
vstupní brána. 
 
ÚČEL DOKUMENTACE  
 Účelem tohoto technologického předpisu je stanovit a popsat obecná pravidla při 











1.2. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
1.2.1. OBECNÉ INFORMACE 
Stropní konstrukce je složena z prostorových nosníků a prefabrikovaných stropních prvků. 
Součástí stropní konstrukce jsou pozední věnce a nadbetonávka nad stropními prvky.   
 
DODAVATEL STROPNÍCH PRVKŮ VELOX 
 
Prodejní oddíl Prostějov 
STAVOSPOL PROSTĚJOV 
Kostelecká 39 
796 01 Prostějov 
Tel: 582 342 919 
E-mail: stavospol@gmail.com 
Předpisy a osvědčení k dodanému materiálu: 
Výrobky firmy VELOX splňují normativní hodnoty.  
Podle normy ČSN EN ISO 9001/2009 
Podle certifikátu shody č. 1020 – CPD – 070022944 
Podle certifikátu ETA – 08/0134  
 
DODAVATEL BETONOVÉ SMĚSY  
Zapa beton a.s. 
Kojetínská 1 
796 03 Prostějov 
okres Prostějov 
Tel: 582 341 640 
e-mail: Prostějov@zapa.cz 
 
Předpisy a osvědčení k dodávanému materiálu: 
Podle normy ČSN EN ISO 9001/2009 [23] 
Certifikát řízení výroby 







Stavební materiál a pomůcky jsou určeny pro konstrukci stropu nad 1. podzemním podlažím.  
 
Prostorové nosníky VELOX 
Slouží pro vytvoření stropní konstrukce, kde bednění tvoří štěpkocementové stropní prvky 
VELOX. Nosníky jsou kladeny mezi jednotlivé krabice bednění a tvoří výztuž žebírka stropu. 
Jsou tvořeny z oceli skupiny R 10 505. Přesný popis použitých nosníků, délky a průměry oceli 
viz tabulka. Rozměr nosníku je 110/150 š/v.  
 
Obrázek č. 2 - Prostorový nosník VELOX 
 
Prefabrikované stropní prvky 
Řeší horizontální konstrukce staveb metodou ztraceného bednění s vytvořením ŽB 
monolitického žebříkového stropu o osové vzdálenosti 500 (300) mm. Šířka žebírka je 120 mm. 
Prvky jsou tvořeny z přířezů desek VELOX WS a VELOX WSL do tvaru duté krabice. Krabice 
jsou vyrobeny s přesahem z důvodu vytvoření žebírek. Výrobní rozměr krabic jsou 500 (300) 





Množství plošné výztuže a výztuže ve ztužujících věncích.  
Množství výztuže viz statika – není součástí diplomové práce.  
 
Množství betonové směsi – nadbetonávka + pozední věnce  
Pro betonářské práce bude využit betonová směs C16/20 měkké konzistence, doporučené zrno 
do 8 mm.  
Přibližné množství betonu – 
Krajní části A, B a C  
nadbetonávka – (8,65 x 3,7 + 8,65 x 4,9) x 0,05 x 3 = 11,16 m3  
pozední věnce – (0,15 x 0,185) x (9,5 x 3 + 9,62 x 2) x 3 = 3,97 m3 
v místě žebírek – (0,12 x 0,135 x 3,7) x 19x 3 +(0,12 x 0,135 x 4,9) x 20 x 3 = 8,18 m3 
 
 Část STŘED – plocha dle AutoCadu (i v místě věnců) = 46,54 m2 
   46,54 x 0,185 = 8,61 m3  
 
Celkové množství betonu činí = 31,92 m3 
Betonová směs bude transportována na stavbu pomocí autodomíchavačů o objemu 8 m3. 
Pro betonáž stropní konstrukce budou objednané 4 nákladní vozy. Pro transport směsi budou 







Ostatní pracovní materiály 
Pro realizaci stropní konstrukce jsou nutné další prvky a to hřebíky délky 63/2,5 mm pro 
přibití stropních panelů a stropní spony pro připojení vnějších desek na svislou konstrukci. 
Spony se osazují v úrovni uložení stropu na obvodovou nosnou stěnu.  
 
1.2.3. DOPRAVA MATERIÁLU 
Doprava materiálu VELOX zajisti dodavatel STAVSPOL – Prostějov  
 
Podmínky pro převoz nosníků: 
Nákladní automobil musí mít rovnou na čistou ložnou plochu, které musí být dostatečně 
dlouhá, aby bylo možné nosníky uložit v celé jeho délce. Při manipulaci s nosníky je prvky 
zavěsit max. 500 mm od konců. Manipulace bude prováděna pomocí vázacích prostředků 
v kombinaci vykládacích vidlic. Jedná se o jednopramenné vázací lana z oceli. Katalogový 
průměr lan jsou 20 mm. Nosnost ocelových lan je v rozmezí od 4 300 kg do 8 600 kg – dle úhlu 
sklonu. Ocelové lano plní podmínky ČSN EN 13 411 [24]. Ostatní stavební materiály budou 
dodány nákladním aute AVIA D120 4 x 4.  
 
1.2.4. SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU NA STAVENIŠTI 
- Vícevrstvé desky, příčkové dílce, okrajové pruhy a stropní prvky je nutno skladovat na 
rovné ploše, podložené třemi podklady, pod přístřeškem nebo překryté vhodným krycím 
materiálem tak, aby nedošlo k jejich poškození povětrnostními vlivy. Jako podkladků se 
zakazuje používat kulatinu. 
- Balíky je možno skladovat do výšky povolené bezpečnostními předpisy při zajištění 
stability stohu. 
- Desky a příčkové dílce je nutno přenášet ve svislé poloze. 
- Stavební spony je nutno ponechat na paletě nebo uložit samostatně tak, aby byly chráněny 
před povětrnostními vlivy a proti možnému poškození (nebo jinému znehodnocení).  
- Prostorová ocelová armatura mohou být uloženy ve volném prostranství. Musí být však 
uloženy na prokladech tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení při styku se zeminou a 
vegetací nebo k mechanickému poškození. 
- Armaturu lze ukládat i ve více vrstvách, proklady musí být umístěny nad sebou v místě 
sváru příčné výztuže s horní výztuží. 
- Při manipulaci s armaturou musí být zacházeno tak a použito takových technických 
prostředků a zařízení, aby nedošlo k trvalému zdeformování výztužných vložek, k porušení 
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svárů a k poškození celé prostorové ocelové armatury. 
- Skladování výztuží (kari sítí, prutů) – musí být označeny dle identifikačních štítků tzn., že 
budou odděleny dle identifikačních čísel. Armovací prvky se musí skladovat v suchém 
prostředí ideálně na pevném podkladu a pod přístřeškem. 
- Mezi všemi materiály musí být zachován bezpečný průchod 700 mm, Při manipulaci nesmí 
docházet k poškození prvků. Na dílce je přísný zákaz vystupovat, vylézat a podobně.   
 
1.2.5. PŘEVZETÍ DODÁVKY 
Materiál, který je dovezen, bude zkontrolován a převzán stavbyvedoucím nebo osobou, která 
bude určena. Pokud bude stavební materiál poškozen nebo nebude souhlasit množství daného 
materiálu, nahlásí se nedostatky dodavateli. Po převzetí dodávky se provede zápis do 
stavebního deníku. 
 
1.3. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
- Před započetím realizace vodorovných konstrukcí je nutné dokončit všechny nosné 
svislé konstrukce. 
- Uložení bednících desek (krabic) je na celou tl. svislé desky – 35 mm. 
 
 
Obrázek č. 3 






- Stropní prvky se ukládají rovnoměrně tak, aby nedošlo k jednostrannému zatížení 
podpěrné konstrukce. Pokud dojde, že musí přijít ke zkrácení prvku (prostupy) je nutné 
zajistit, aby betonová směs nezatékala do dutin prvků. 







Obrázek č. 4  






- Pro zajištění krytí dolní výztuže se použijí distanční tělíska. 
- Plošné zatížení na prvek během betonáže nesmí být větší než 1,5 kN/m2. Bodové 
zatížení není přípustné.  
- Použitá betonová směs C16/20, měkká konzistence, zrno max. 8 mm.  
- Při betonáži nesmí docházet, aby se shromažďovala betonová směs na jednom místě. 
- Betonáž se provádí v pruzích ve směru nosníku. Zároveň bude provedena betonáž žeber 
i desky.  
- Při betonáži je nutné dodržet krytí horní výztuže. 
- Směs v žebrech (věncích) je nutné řádně zhutnit ponorným vibrátorem (nesmí se 
dotknout výztuže) nebo propichováním. 
- Po dokončení betonářských prací je nutné beton udržovat ve vlhkém stavu.  
- Podpěry stropní konstrukce je možné odstranit, až beton dosáhne normovou pevnost. 
- Podpory se odstraňují vždy od horního podlaží ke spodnímu. 
   
 
 
Obrázek č. 5  
Uložení stropních prvků na podporu 
 
 
1.4. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Před zahájením samotné pokládky stropních dílů VELOX je nutné, aby stavbyvedoucí 







1.5. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY [25] 
Při realizaci stropní konstrukce nesmí být rychlost větru větší než 10,7 m/s z důvodu horší 
manipulace s materiálem a vertikální dopravě materiálu jeřábem. Pokud nastane snížení 
viditelnosti pod 30 m, sníží se teplota pod – 100C nebo siný déšť (bouřka, sněžení a podobně) 
je nutné stavební práce také přerušit. 
 
1.6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Složení pracovní čety: 
 
Mistr – 1x – Řídí montážní práce a dohlíží na správné provádění prací a dodržování technologie 
výroby. 
 
Vazač – 2x – Úkol vazačů je připevňovat stropní nosníky ze skládky na hák jeřábu. Vazači 
musí být řádně proškoleni o správném připevňování nosníků firmy VELOX.  
 
Tesař – 2x – Zajištují montáž bednících desek a ukládání stropních nosníků. Provádí práci dle 
PD a dle vypracovaného technologického postupu. Pracovníci musí být proškolení 
dodavatelskou firmou.  
 
Pomocný pracovník – 1x – Zajištuje přísun materiálu a řezání desek. Počet pomocných 
pracovníků určí vedoucí pracovní čety.  
 
Jeřábník – 1x – Ovládá jeřáb a zásobuje tesaře materiálem dle jejich pokynů. Musí být 
proškolen o správném zacházení se stropními nosníky (povětrnostní vlivy).  
 
1.7. STROJE A POMŮCKY 
STROJE: 
K vertikálnímu transportu bude využit rychlostavitelný jeřáb LIEBHERR 42 K. 1 (technický 
popis v příloze č. 1.13.1.)  
 
K ukládání betonové směsi bude určen autodomíchávač s čerpadlem na beton od firmy ZAPA 







Prvky - Koza lešeňová pevná hliníková 
Popis – výsuv po 20 cm, šířka 120 cm, výška 110 až 180 cm, navržený počet 10 ks, hmotnost 
1 ks cca 20 kg 
 
- Lešeňová podlážka  
Popis – rozměr 500 x 1 350 mm, navržený počet 20 ks, hmotnost 1 ks cca 16 kg 
 
Podpůrné prvky stropní konstrukce VELOX 
Stojky atlas, Nosníky, Zavětrování, Podložky pod stojky – počet jednotlivých podpůrných 




- Okružní kotoučová pila s vidiovým kotoučem 
- Ruční oblouková pilka délky min. 800 mm 
- Elektrická ruční okružní pila s vidiovým kotoučem 
- El. Vrtačka + prodlužovačka 
- Vrták 12 mm, délky min. 350 mm 
- Tesařská kladiva 
- Montážní žebříky 
- Vodováha, šnůra  
- Ponorný vibrátor s hlavicí o průměru max. 40 mm 
- Svinovací metr 
- Hřebíky délky 63/2,5 mm pro přibití stropních panelů 
- Značkovač – zednický provaz 
Ochranné: 
- Ochranné přilby 
- Rukavice 





1.8. POŽADAVKY NA KONSTRUKCI 
- Hlavní požadavek je správné rozmístění a uložení stropních prvků dle projektové 
dokumentace.  
- Minimální uložení prostorových nosníků 120 mm do nosné stěny. 
- Správné kladení bednících prvků dle kladečského prvku (viz příloha č. 1.13.6). 
- Během ukládání je nutné kontrolovat výškové umístění stropních prvků. 
- Dodržet minimální krytí výztuže a to 10 mm nebo dle průměru armatury. 
- Stropní konstrukci je možné zatížit, až když dosáhne 70% pevnosti betonové směsi.  
- Dojde-li poklesu teploty pod +50C musí být betonová směs navržena pro nízké teploty 
nebo odložení betonářských prací.  
- Dojde-li k vysokým teplotám v kombinaci s větrným počasím, je nutné betonovou směs 
před vyschnutím vlhčením nebo zakrytím folií.   
- Práce musí být prováděny za zvýšené opatrnosti. 
- Musí být prováděná denní kontrola vázacích prostředků. Musí být prováděna jejich 
údržba – od nečistot či odstraňování námrazků. Dojde-li, že teplota klesne pod -5OC je 
nutné uvažovat s menší únosností vázacích prostředků.  
 
1.9. PRACOVNÍ POSTUP 
1.9.1. CHRONOLOGICKÝ SLED A POPIS JEDNOTLIVÝCH OPERACÍ 
 
1.9.1.1. Přejímka a kontrola dílců před montáží  
 
1.9.1.2. Kontrola podpůrných konstrukcí za účasti vedoucího montážní čety a odběratele. 
- Kontrola půdorysných rozměrů konstrukce, popřípadě zjištění odchylek 
- Kontrola podpůrných konstrukcí – zejména svislosti, stability, zavětrování 
 
1.9.1.3. Uzavření kontroly, vyhodnocení stavu a stavební připravenost konstrukce z hlediska 
realizace stropní konstrukce. 
 
1.9.1.4. Postup prací stropní konstrukce  
I. Podpůrná konstrukce (pro části A, B, C a STŘED)  
Před samotným započetím prací je nutné sestavit podpůrnou konstrukcí pro budoucí 
strop. Podpůrná konstrukce pro části A, B a C se skládá ze stojin atlas a z 
roznášecích nosníků. Nosníky je nutné přibít k vnitřní desce bednění stěny z důvodu 
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stability podpůrné konstrukce. Vzdálenost nosníků je maximálně 800 mm. Roznášecí 
trámy je nutné umístit pod každým čelním stykem stropních prvků.  Kromě rozmístění 
nosníků se musí provést i konstrukční nadvýšení, jelikož poměry nosníků (světlé 
rozpětí) / tl. stropu je větší než 15. V místě uložení nosníků N1 je nadvýšení o 5 mm, 
u nosníků N2 o 18 mm.  
  
Obrázek č. 6 









Podpůrná konstrukce u části STŘED je tvořena ze stojin atlas, na které se vytvoří 
podélný nosný rošt. Na tento rošt se uloží příčný nosný rošt – vzdálenost prvků 660 
mm. Příčný rošt musí být upevněn přibitím do vnitřních desek bednění stěn.    
 
II. Ukládání prefabrikovaných stropních prvků 
Popis pro části A, B a C 
Stropní tvarovky se začnou ukládat na sraz podle projektové dokumentace na 
podpůrnou konstrukci. Tvarovky se budou ukládat rovnoměrně, aby nedošlo 
k jednostrannému zatížení podpěrné konstrukce. Tvarovky se musí po obvodě stěn 
připevnit k vnitřním deskám bednění – 4 ks hřebíků na 1 bm. V místě, kde budou 
uloženy 2 stropní strojníky, bude položena bednící deska WSD 35 v šířce 115 mm. 
Viz projektová dokumentace – strop nad 1. PP. V místech, kde bude proveden prostup 
je bednící konstrukce provedena z desek WSD 35, které budou využity také jako 
ztracené bednění.    
 
Popis pro část STŘED 
Ve střední části budou uloženy jen stropní desky. Uloženy budou na podpůrné 
konstrukci. Připevnění ke svislým prvků, je totožné jako u stropních tvarovek.  
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III. Ukládání stropních nosníků/výztuže 
Popis pro části A, B a C 
Do mezer mezi stropními tvarovkami se uloží stropní nosníky. Nosníky musí být 
minimálně uloženy 150 mm. Požadované krytí dolní výztuže zajistí distanční tělíska. 
Prvky budou transportovány pomocí jeřábu. Na stropní konstrukci budou využity jen 
2 typy nosníků a to N1 a N2. Více viz projektová dokumentace strop nad 1. PP. 
 
Popis pro část STŘED  
Na stropní desky VELOX proběhnou armovací- Musí být proveden přesah do 
nosných stěn. Výztuž bude uložena na distančních profilech, aby bylo dostatečně krytí 
a pro betonování konstrukce. Do obvodových a nosných stěn se zavazuje věncová 
výztuž. Více o armovacích pracích – viz statika – není součástí diplomové práce.  
 
IV. Ukládání výztuže ztužujících věnců 
Do prostoru mezi vybudovaným vnějším bedněním (je vytvořeno při výstavbě 
svislých konstrukcí) a stropními prvky bude vložena vodorovná armaturu ztužujícího 
věnce. Vodorovná výztuž bude provedena v kombinaci s třmínky, skrz dosáhnutí 
potřebného umístění. Průměr výztuží, třmínků, odstupy a podobně viz návrh statika. 
Není součásti diplomové práce. Ztužující věnec je propojen se stropními nosníky (části 
A, B a C) a s armaturou v části STŘED. 
 
V. Betonáž stropní konstrukce 
Kontrola prvků: 
Před samotnou betonáží je nutné zkontrolovat všechny prvky stropní konstrukce. 
Rozmístění stropních dílu, uložení stropních nosníků, místa kde budou provedeny 
prostupy a jejich bednění stěn. Kontrola množství a typ výztuže (část STŘED, věncová 
výztuž), množství třmínků, napojování výztuží, krytí výztuže (distanční profily), 
čistotu povrchu bednících desek. Kontrola správného usazení tepelné izolace ve 
vnějších částek, aby nevznikali tepelné mosty. Pokud budou zjištěny vady, je nutné 







Kontrola betonové směsi: 
Při každé dodávce betonové směsi musí být dodán kromě betonu i dodací list, který 
je potvrzením, že daná směs má potřebnou jakost (konzistenci, třídu a velikost zrna) a 
množství. Stavbyvedoucí nebo osoba jim určená může provést kontrolu čerstvé směsi 
pomocí zkoušek.  
Konzistence betonu – vizuální kontrola 
Stejnorodost – vizuální kontrola 
Popřípadě provést zkoušku pevnosti betonu – odebráním vzorku betonu a uložení do 
potřebné formy (válec, krychle), po zatvrdnutí se dále provede zkouška. 
 
Než se začne ukládat betonová směs, je nutné provést navlhčení konstrukce. Na 
betonáž bude použita betonová směs C16/20 s měkkou konzistencí se zrnem 8 mm. 
Při betonáži nesmí dojít k hromadění betonové směsi na jednom místě. Stropní 
konstrukce bude betonována v pruzích ve směru nosníku. Betonovou směs v žebrech, 
okolí věnců a v části STŘED je nutné pořádně zhutnit. Na hutnící práce bude využit 
ponorný vibrátor s průměrem hrušky max. 40 mm. U hutnění se musí dávat pozor, aby 
nedošlo k doteku s nosnou výztuži. Nadbetonávka nad stropními díly je 50 mm. 
Během betonáže se neuvažuje s pracovní spárou, každá část (A, B, C a STŘED) bude 
celistvě vybetonována. Beton bude transportován na stropní konstrukci pomocí 
čerpadla na beton, které bude součástí autodomíchávače. Po zhotovení stropní 
konstrukce udržovat beton ve vlhkém stavu až po zatvrdnutí.  
   
VI. Ošetření betonu 
Během tuhnutí je nutné provádět ošetření betonu. Udržovat ho ve vlhkém stavu, 
popřípadě přikrýt plachtou (dle klimatických vlivů).  
Podpěry stropní konstrukce je možné odstranit až po dosáhnutí normové pevnosti, 
která je daná k příslušné třídě použitého betonu. Podpory musí být odstraněny vždy od 
vrchního podlaží ke spodnímu. 
 
VII. Předání stropní konstrukce  
Po dokončení konstrukce bude provedena kontrola. Bude-li strop bez závad, provede 





1.9.2. NEJČASTĚJŠÍ PORUCHY V PRACOVNÍM POSTUPU A ZPŮSOB 
ODSTRANĚNÍ 
- Nedostatečné uložení prefabrikovaných stropních prvků  
- Nedostatečné napojení prefabrikovaných stropních prvků se svislou konstrukcí 
(nedostatečné prohřebíkování)  
- Kontrola rovinatosti a polohy stropních prvků po uložení 
- Nedostatečné uložení stropních nosníků do nosných stěn 
- Špatně vyskládané stropní prvky – neshodné s projektovou dokumentací 
- Špatné umístěná prostupů ve stropní konstrukci 
- Nedostatečné množství výztuže 
- Kontrola výztuže zda odpovídá projektové dokumentací – viz statika 
- Kontrola betonové směsi – třídu a konzistenci 
- Kontrola stabilitu a pevnost podpěr během výstavby  
 
1.9.3. POTŘEBNÁ OPATŘENÍ, KTERÁ JE NUTNO PROVÉST PO SKONČENÍ 
SMĚNY A PO SKONČENÍ CELÉHO PRACOVNÍHO POSTUPU 
- Po skončení pracovní směny je nutné zkontrolovat správnost provedení práce – 
rovinatost, polohu stropních prvků, zajištění prvků proti posunu. 
- Po ukončení směny je dále nutné zkontrolovat podpůrnou konstrukci  
 
1.9.4. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ PŘEJÍMKY 
- Stropní konstrukci bude přejímat investor nebo jeho technický dozor od hlavního 
stavbyvedoucího dodavatelské firmy. Provede se kontrola, pokud se na dané 
konstrukci nachází nedostatky, napíšou se námitky na vady a způsob odstranění. 
Pokud bude konstrukce bez chyb, provede se pouze zápis o převzetí do stavebního 
deníku. 
 
1.10. JAKOST A KONTROLA KVALITY  
1.10.1. Vstupní kontroly  
Vedoucí stavby – stavbyvedoucí nebo osoba, která je jim určena provádí kontrolu dodaného 
materiálu (množství, jakost a typ). Před samotnou realizací stropní konstrukce provede 
stavbyvedoucí kontrolu všech nosných svislých stěn (stěny 1. PP), zda jsou v souladu 
s projektovou dokumentací. Dále je nutné zkontrolovat podpůrnou konstrukci stropní 
konstrukce ještě před samotným kladením bednících dílů. Kontroluje se četnost a dotažení 
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stojin, dále zda je vše řádně zaklínované a zavětrované. Pokud je podpůrná konstrukce 
v pořádku, provede se zápis do stavebního deníku.   
 
1.10.2. Mezioperační kontroly 
V těchto kontrolách se dbá na správnost postupů prací dle vypracovaného technologického 
předpisu. Musí se provádět kontrola i nově přiváženého stavebního materiálu. Dále se musí 
kontrolovat správné přibití stropních bednících prvků k svislé konstrukci. Kontrola umístění 
bednících desek dle kladečského plánu, umístění a množství armatury v části STŘED. Další 
důležité kontroly se provádí během betonářských prací (konzistence betonové směsi, musí se 
rozprostřít do všech prostor) a musí se dodržet dostatečná doba pro odstranění podpůrné 
konstrukce. Během dílčích kontrol se provádí zápis do stavebního deníku.   
 
1.10.3. Výstupní kontroly 
Po skončení všech prací je nutné provést kontrolu hotové stropní konstrukce. Kontrola se 
provede pomocí 2 m hliníkové latě, kterou se zkontroluje rovinatost povrchu. Na délku latě 
nesmí být větší odchylka než 2 mm. Pokud bude vše splněno, může se provést zápis do 
stavebního deníku.  
 
1.11. BOZP 
BOZP Zásady [26] 
1) Každý pracovník čety musí být prokazatelně proškolen s bezpečnostními předpisy a 
technologickým postupem, který bude aktuálně vykonávat.  
2) Než začnou samotné práce/montáže je nutné si připravit pracoviště tak, aby postup montáže 
byl plynulý a odpovídal bezpečnosti práce. 
3) Během prací je nutné zachovat přesný sled montážních prací z důvodu stability konstrukce 
a bezpečnosti montáže stanovený projektem. 
4) Pracovní četa je vybavena montážními, ochrannými prostředky a pomůckami podle právě 
aktuální práce. 
5) Dělníci pracující ve výškách musí být pro tuto práci zdravotně způsobilí a vybaveni podle 
možnosti některými potřebnými prostředky a pomůckami – ochranné pásy, jistící lana, 
žebříky a jiné. 
6) Zajištění pádu osob na vnějších stranách nebo uvnitř objektu bude provedeno zábradlím 
nebo ochranným ohrazením. Týká se to prací, které jsou ve výšce nad 1,5 m. 
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7) Pod zavěšeným břemenem nebo v jeho blízkosti se nesmí provádět práce ani pohybovat 
osoby 
 
a) Zákony, vyhlášky a nařízení vlády: 
Zákon 
309/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci [35] 
262/2006 Sb., zákoník práce [36] 
 
Nařízení vlády 
591/2006 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
[37] 
362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
[38] 
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací [39] 
 
1.12. EKOLOGIE 
Během výstavby je nutné produkovat co nejmenší množství odpadů a emisí. Je nutné 
dodržovat odpadové hospodářství dle zákona č.185/2001 Sb., O odpadech [14].  Při stavbě 
objektu budou vznikat standartní odpady a to: (lepenky, plastové obaly od materiálů, papír, 
sklo. Přesné členění odpadů je stanoveno ve vyhlášce 381/2001 Sb., Odpadový materiál [16] 
bude tříděn a dopravován k recyklaci. Na stavbě budou umístěny kontejnery odpadů, které 
budou řádně označeny druhem odpadů.  
 
Zákony a vyhlášky 
Vyhlášky: 
381/2001 Sb. Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů [16] 
383/2001 Sb. O podrobnostech s nakládání s odpady [28] 
 
Zákony: 
275/2002 Sb. O odpadech [27] 







1.13.1. JEŘÁB [30] 
Na staveništi bude využit pro svislý transport materiálu  rychlostavitelný jeřáb LIEBHERR     
42. K. 1, který je opatřen otočnou hlavou. Vyložení a nosnosti jsou v níže položené tabulce.  
 
 
Obrázek č. 7 - Tabulka vyložení/únosnost jeřábové konstrukce [30] 
Umístění jeřábu je zakresleno ve výkresu zařízení staveniště. Jeřáb je umístěn v blízkosti 
skladovacích ploch. Pod jeřábem jsou umístěny silniční panely. Plocha pod panely musí být 
normově zhutněna. Jeřáb je na tomto dostatečně pevném podkladu bude postaven na pevných 
patkách. Základna jeřábu má 4 x 4 m.  
Technické údaje.  
Příkon jeřábu činí dle technického listu 16,3 kW. Maximální výška je 34,6 m, vyložení 40 
m. Nosnost jeřábu je dána dle délky vyložení, takže se pohybuje v rozmezí mezi                                  
1 400 –  4 500 kg.  
 
Obrázek č. 8  – schéma jeřábu LIEBHERR 42. K. 1  [30] 
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Požadavky na jeřábníka: 
Důležitou součástí jeřábu je jeho obsluha. Jeřábník musí být držitelem platného jeřábnického 
průkazu, který je získán jeřábnickým kurzem. Tento doklad opravňuje vykonávat jeřábnické 
práce dle třídy a typu jeřábu. Tento pracovník je zodpovědný za správné a bezpečné ovládání 
jeřábu v souladu s požadavky výrobce. Jeřábník se řídí pokyny vazače. 
 
Požadavky k získání průkazu: 
- Osoba starší 18 let  
- Absolvování základního kurzu na danou třídu jeřábu 
- Zdravotní způsobilost (sluch, zrak, reakce)  
 
1.13.2. STAVEBNÍ VÝTAH [31] 
Na staveništi bude využit na svislou dopravu kromě rychlo-stavitelného jeřábu i stavební 
výtah NOV 500. Plošina výtahu má rozměr 1 800 x 1 250 mm. Při realizaci konstrukce bude 
využíván privátně na přepravu osob na pracoviště, ale je možné tímto stavením výtahem 
vertikálně přepravovat i materiál.  Tento typ zvedacího zařízení je vybaven elektrickým 
pohonem umístěným v kleci nebo nad střechou výtahu. Kotvení je provedeno k lešení.  
Bezpečnost výtahu je zajištěna brzdou, samočinným zachycovačem a koncovými spínači. 
Stavební výtah je opatřen stříškou.  
 
Technické údaje stavebního výtahu: 
Nosnost výtahu je stanoven na 500 kg, rozměr klece je 1 800 x 1 250 mm.  
 
1.13.3. ČERPADLO S AUTODOMÍCHÁVAČEM [32] 
Na stavbu bude dovážet betonovou směs autočerpadlo s domíchávačem betonu Putzmeister 
PUMI 28-4.87S. Stroj bude využit na betonáž stropní konstrukce pomocí čerpadla. Typ 
výložníku na vozidle je M 24 Z. Výškovy dosah je 27,8 m, boční 24 m. Čerpadlo má 4 ramena. 
Množství betonu, které se vleze do bubnového zásobníku, činí 7 m3. Příjezd vozidlem je možný 
z ulice Prostějovské. Pokud dojde k znečistění vozidla na staveništi, je nutné před opuštěním 







Technické parametry autodomíchávače s čerpadlem: 
 
Obrázek č. 8 – technické parametry [32] 
 
1.13.4. NÁKLADNÍ AUTOMOBIL [33] 
Na dovoz materiálu bude využíván nákladní vůz AVIA D 120 4 x 4. K vybavení vozidla 
patří i hydraulická ruka pro sundávání materiálu. Příjezd na staveniště bude z ulice 
Prostějovské. Pokud dojde k znečistění vozidla, je nutné ho očistit mobilní myčkou.  
Důležité informace: 
Nosnost hydraulické ruky max. 4 500 kg. 


















1.13.5. SCHÉMA PODPŮRNÉ KONSTRUKCE 





















1.13.6. SCHÉMA MONTÁŽE STROPU 














Skladba konstrukce části STŘED  
 
 











1.13.7. SCHÉMA BETONÁŽE 















Betonáž konstrukce části STŘED  
 
 
Obrázek č. 14 – Betonáž konstrukce části STŘED    
  























STUDENT:            Bc. Michal Hořava, DiS.   
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3.1. OBECNÉ INFORMACE 
NÁZEV STAVBY:  Nová administrativní budova „ Veronika “ 
MÍSTO STAVBY:  Drahany, nová ulice 
Katastrální území – Drahany 
Parcelní číslo pozemku – 2600/24 
Předmět projektové dokumentace – Novostavba 
administrativního objektu – „ Veronika “ 
 
INVESTOR                  Invest Houm a.s. 
ADRESA                   Brno, ulice Filipovská, čp. 54/875 
                  754 85 Brno – město 
   IČO: 875 484 457 
 
ZHOTOVITEL PD   Ateliér Prokres s.r.o.  
    Kravařská 85/522 
    Prostějov 555 87 
    IČO: 545 545 787 
KRESLIL   Bc. Michal Hořava, DiS. 
STUPEŇ PD   Pro provedení stavby 
 
Dokument je určen pro výstavbu administrativní budovy v Městyse Drahany, konkrétně pro 
předpis svislé konstrukce VELOX.  
 
POPIS OBJKETU: 
Předmětem projektové dokumentace je realizace nové administrativní budovy „ Veronika “. 
Jedná se o novostavbu administrativní budovy „ Veronika „. Budova je složena ze 4 částí A, B, 
C a STŘED, které jsou od dilatovány, tedy samostatně stojící z důvodu nerovnoměrného sedání. 
Objekt je navržen jako administrativní budova dle ČSN 73 5305 administrativní budovy [6], 
ve kterém se nachází převážně kanceláře. V podzemní části objektu se nachází archivy, 
technické místnosti, sociální zázemí a další pracoviště spojené s požadavky investora. 
V nadzemních částech jsou sektorové kanceláře. Každý sektor je složen z 2 kanceláří, čajové 
kuchyňky, spojovací chodbou, ve které jsou umístěny vestavěné skříně pro uložení oděvů a 
obuvi pracovníků a sociálním zázemím.  
2 
 
Předpokládané využití budovy 
1.NP – Ateliér Orel a.s. – projekce pozemních a dopravních staveb – obsazené 
části – A,B a C 
2.NP – Ekolav a.s. – účetní podnik – obsazení – A, B a C 
3.NP – Realitní kancelář Polzer - úsek A, Poradenská společnost – úsek C 
4.NP – Právnická kancelář – úsek A 
 
POPIS STAVENIŠTĚ: 
Pozemek projektované administrativní budovy „ Veronika “ se nachází v městysu Drahany, 
který se nachází v blízkosti centra. Staveniště bude dopravně napojeno na ulici Prostějovskou. 
V areálu staveniště bude vybudována komunikace ze silničních panelů rozměru – IZD 300 - 
3000 x 1500 x 150 mm a IZD 200 - 2000 x 1000 x 150 mm. Tato vozovka bude zbudována 
jako dvouproudová v šířce 5 m. Pozemek se nachází v zastavěném území. Na pozemku se 
nachází trvalý travnatý porost. Plocha pozemku činí přibližně 2 610 m2. Terén pozemku po celé 
ploše je rovinatý.  
Zařízení staveniště bude řádně oploceno do výšky 2,0 m mobilním oplocením se svařovanou 
sítí s prolisem. Toto mobilní oplocení je usazováno do betonových patek. Oplocení je dále 
opatřeno ze stran neprůhlednou plachtou. Vstup na staveniště bude doplněn řádně označenými 
tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaných osob“. Součástí oplocení je dvoukřídlá uzamykatelná 
vstupní brána. 
 
ÚČEL DOKUMENTACE  
 Účelem tohoto technologického předpisu je stanovit a popsat obecná pravidla při 













3.2. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
3.2.1. OBECNÉ INFORMACE 
Svislá konstrukce Velox je složena z nosných stěn ZL 40 plus, L22 a vícevrstvých příček. 
V nosných stěnách jsou uloženy stěnové a prostorové výztuhy. Pro účel spojování bednících 
desek jsou využity spojovací spony.  Více viz 2.2.2. Materiál.    
 
DODAVATEL STROPNÍCH PRVKŮ VELOX 
 
Prodejní oddíl Prostějov 
STAVOSPOL PROSTĚJOV 
Kostelecká 39 
796 01 Prostějov 
Tel: 582 342 919 
E-mail: stavospol@gmail.com 
Předpisy a osvědčení k dodanému materiálu: 
Výrobky firmy VELOX splňují normativní hodnoty.  
Podle normy ČSN EN ISO 9001/2009 [23] 
Podle certifikátu shody č. 1020 – CPD – 070022944 [8] 
Podle certifikátu ETA – 08/0134 [8] 
 
DODAVATEL BETONOVÉ SMĚSY  
Zapa beton a.s. 
Kojetínská 1 
796 03 Prostějov 
okres Prostějov 
Tel: 582 341 640 
e-mail: Prostějov@zapa.cz 
 
Předpisy a osvědčení k dodávanému materiálu: 
Podle normy ČSN EN ISO 9001/2009 [23] 
Certifikát řízení výroby 






Stavební materiál a pomůcky jsou určeny pro svislé konstrukce VELOX pro 1. nadzemní 
podlaží.  
 
VNĚJŠÍ NOSNÁ STĚNA VELOX ZL 40 PLUS 
Slouží pro vytvoření obvodové svislé stěnové konstrukce. Stěna je navržena v celkové tl. 
400 mm. Je složena (složení od vnější strany) z deska VELOX WS tl. 35 mm, EPS šedý 
s přídavkem grafitu tl. 180 mm, beton C20/25 tl. 150 mm a deska VELOX tl. 35 mm. Do stěn 
jsou vkládány stěnové výztuhy, které jsou k zajištění svislosti stěn. Pro spojení desek jsou 
využívány stavební spojovací spony. U = 0,16 W/m2K. 
 
    Obrázek č. 15  




Přibližné množství stěny = 264,57 m2 (Celá konstrukce – desky, EPS + beton)  
 
VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA VELOX L22 
Slouží pro vytvoření nosné svislé stěny uvnitř objektu, na které jsou položeny stropní prvky 
VELOX. Je složena z desky VELOX WS tl. 35 mm, beton C20/25 tl. 150 mm a deska VELOX 
tl. 35 mm. Do stěn jsou vkládány stěnové výztuhy, které jsou k zajištění svislosti stěn. Pro 
spojení desek jsou využívány stavební spojovací spony. Vzduchová neprůzvučnost Rw = 57 
dB.  
 
    Obrázek č. 16 










VNITŘNÍ VÍCEVRSTVÁ PŘÍČKA 
Slouží pro rozdělení vnitřních prostor uvnitř objektu. Příčka je složena  z desky VELOX WS 
tl. 25 mm, minerální izolace URSE PORE 40 PN tl. 50 mm a desky VELOX  WS tl. 25 mm. 
Vzduchová neprůzvučnost Rw = min. 42 dB.  
 
    Obrázek č. 17 






Přibližné množství stěny = 135,96 m2 (Celá konstrukce – desky, EPS)  
 
MINERÁLNÍ VLNA - DILATACE 
Minerální vlna je určena pro dilatační účely mezi částmi A – STŘED, B – STŘED a C – 
STŘED v tl. 30 mm.  
Množství materiálu: 
Přibližné množství izolace = 92,65 m2  
 
POPIS POMOCNÝCH PRVKŮ VE STĚNÁCH A V PŘÍČKÁCH 
STĚNOVÉ VÝZTUHY 
Stěnové výztuhy slouží pro zajištění svislosti stěn, při sestavování desek VELOX.  
Rozmístění stěnových výztuh je zakresleno ve výkresu podlaží. Výztuhy jsou tvořeny s výztuže 
oceli 10 505. V projektu jsou využity výztuhy délky 3 200 mm.  
       
Obrázek č. 18 
      Stěnová výztuha [8] 
 
 
Části - A, B a C – 21 x 3 = 63 Ks 
Část – STŘED – 20 Ks 




PROSTOROVÉ NOSNÍKY VELOX 
Prostorové nosníky budou využity pro vytváření nadpraží nad otvory (naddveřními a 
nadokenním). Nosníky budou tvořeny z oceli skupiny oceli R 10 505.  
 
 
Obrázek č. 19 Stěnová výztuha [8] 
 
Množství materiálu: 









P1 Pros. nosník 8 6/6 5 1 400 6 
P2 Pros. nosník 8 6/6 5 900 6 
P3 Pros. nosník 8 6/6 5 1 900 9 
P4 Pros. nosník 8 6/6 5 2 400 4 
P5 Pros. Nosník + 
Výztuž dle statiky 
8 16/16 8 4 350 6 
 
STAVEBNÍ OCELOVÉ SPONY 
Spony zajištují fixaci polohy desek vnějšího a vnitřního bednění. Dále slouží k ukládání a 
ke spojení jednotlivých desek na sebe ve vodorovných rovinách obou plášťů. Jsou tvořeny 
z oceli 11 343 kruhového průřezu průměru 4 a 5 mm. Spony jsou chráněny protikorozním 
nátěrem dle doporučení výrobce. Na stavební práce budou použity následující druhy spon – 
jednostranné, oboustranné, stropní a tahové spony.  
Použití jednotlivých spon: 
Jednostranné spony jsou kladeny ve spodní části první vrstvy bednění, v úrovni uložení 
stropů a při realizaci parapetů.  




Stropní spony jsou osazovány v úrovni uložení stropu. Na obvodovou nosnou stěnu – jedním 
koncem na vnitřní stranu bednění – druhým do předvrtaného otvoru obvodových průběžných 
desek. Zde se oko spony zajistí napříč hřebíkem.  
Tahové spony se protahují předvrtanými otvory – slouží pro zvýšení pevnosti bednění při 
betonáži. Umísťují se do každé řady bednících desek.   
 
Přibližná spotřeba spon pro vytváření stěn  
 
Obrázek č. 20 – tabulka spotřeb spon [8] 
 
Přesné množství stavebních spon určí dodavatel stavebního materiálu. 
 
BETONOVÁ SMĚS  
Pro betonářské práce bude využit betonová směs C20/25 měkké konzistence, doporučené 
zrno do 16 mm.  
 
Přibližné množství betonu: 
Plocha stěny VELOX ZL 400 mm – 264,57 m2, tl. jádra 150 mm 
264,57 x 0,15 = 39,69 m3 
Plocha stěny VELOX LL 220 mm – 76,05 m2, tl. jádra 150 mm 
76,05 x 0,15 = 11,41 m3 
  
Celkové množství betonu činí = 51,1 m3 
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Betonová směs bude transportována na stavbu pomocí autodomíchavačů o objemu 8 m3. 
Pro betonáž stropní konstrukce bude objednáno 7 nákladních vozů. Pro transport směsi budou 
využity čerpadla na betonovou směs.  
 
Ostatní pracovní materiály 
Pro realizaci stropní konstrukce jsou nutné další prvky a to hřebíky délky 63/2,5 mm pro 
přibití stropních panelů a stropní spony pro připojení vnějších desek na svislou konstrukci. 
Spony se osazují v úrovni uložení stropu na obvodovou nosnou stěnu.  
 
3.2.3. DOPRAVA MATERIÁLU 
Doprava materiálu VELOX zajisti dodavatel STAVSPOL – Prostějov  
 
Podmínky pro převoz stěnových výztuh a prostorových nosníků: 
Nákladní automobil musí mít rovnou na čistou ložnou plochu, které musí být dostatečně 
dlouhá, aby bylo možné nosníky uložit v celé jeho délce. Při manipulaci s nosníky je prvky 
zavěsit max. 500 mm od konců. Manipulace bude prováděna pomocí vázacích prostředků 
v kombinaci vykládacích vidlic. Jedná se o jednopramenné vázací lana z oceli. Katalogový 
průměr lan jsou 20 mm. Nosnost ocelových lan je v rozmezí od 4 300 kg do 8 600 kg – dle úhlu 
sklonu. Ocelové lano plní podmínky ČSN EN 13 411 [24]. Ostatní stavební materiály budou 
dodány nákladním aute AVIA D120 4 x 4 [33] .  
 
3.2.4. SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU NA STAVENIŠTI 
- Vícevrstvé desky, příčkové dílce, okrajové pruhy a stěnové/prostorové výztuhy je nutno 
skladovat na rovné ploše, podložené třemi podklady, pod přístřeškem nebo překryté 
vhodným krycím materiálem tak, aby nedošlo k jejich poškození povětrnostními vlivy. 
Jako podkladků se zakazuje používat kulatinu. 
- Balíky je možno skladovat do výšky povolené bezpečnostními předpisy při zajištění 
stability stohu. 
- Desky a příčkové dílce je nutno přenášet ve svislé poloze. 
- Stavební spony je nutno ponechat na paletě nebo uložit samostatně tak, aby byly 
chráněny před povětrnostními vlivy a proti možnému poškození (nebo jinému 
znehodnocení).  
- Prostorová ocelová armatura mohou být uloženy ve volném prostranství. Musí být však 
uloženy na prokladech tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení při styku se zeminou a 
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vegetací nebo k mechanickému poškození. 
- Armaturu lze ukládat i ve více vrstvách, proklady musí být umístěny nad sebou v místě 
sváru příčné výztuže s horní výztuží. 
- Při manipulaci s armaturou musí být zacházeno tak a použito takových technických 
prostředků a zařízení, aby nedošlo k trvalému zdeformování výztužných vložek, 
k porušení svárů a k poškození celé prostorové ocelové armatury. 
- Skladování výztuží (kari sítí, prutů) – musí být označeny dle identifikačních štítků tzn., 
že budou odděleny dle identifikačních čísel. Armovací prvky se musí skladovat 
v suchém prostředí ideálně na pevném podkladu a pod přístřeškem. 
- Mezi všemi materiály musí být zachován bezpečný průchod 700 mm, Při manipulaci 
nesmí docházet k poškození prvků. Na dílce je přísný zákaz vystupovat, vylézat a 
podobně.   
 
3.2.5. PŘEVZETÍ DODÁVKY 
Materiál, který je dovezen, bude zkontrolován a převzán stavbyvedoucím nebo osobou, která 
bude určena. Pokud bude stavební materiál poškozen nebo nebude souhlasit množství daného 
materiálu, nahlásí se nedostatky dodavateli. Po převzetí dodávky se provede zápis do 
stavebního deníku. 
 
3.3. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
- Před započetím realizace vodorovných konstrukcí je nutné dokončit všechny nosné 
vodorovné konstrukce. 
- Bednící desky musí být ukládány svisle – kontrola rovinatosti vodováhou. 
- První sestavená řada je zabetonována cca do 2/3 – až následně začne montáž dalších řad 
- Po betonáží první řady je nutné zkontrolovat půdorysné rozměry a rovinatost 
- Dodržení vázání bednících desek min. o 250 mm 
- Styčné spáry desek (horní strany) přibít k sobě 
- V rozích dodržovat přesazování 
- Do každé plochy desek umístit 1 – 2 ks tahových spon  
- Pod parapet umístit 2 ks betonářské žebrové oceli – přesah do stěn 750 mm z každé 
strany  





3.4. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Před zahájením samotné pokládky stropních dílů VELOX je nutné, aby stavbyvedoucí 
překontroloval předcházející práce (svislé konstrukce) zdali jsou provedeny v požadované 
jakosti.  
 
3.5. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY [25] 
Při realizací svislé konstrukce nesmí být rychlost větru větší než 10,7 m/s z důvodu horší 
manipulace s materiálem a vertikální dopravě materiálu jeřábem. Pokud nastane snížení 
viditelnosti pod 30 m, sníží se teplota pod – 100C nebo siný déšť (bouřka, sněžení a podobně) 
je nutné stavební práce také přerušit. 
 
3.6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Složení pracovní čety: 
 
Mistr – 1x – Řídí montážní práce a dohlíží na správné provádění prací a dodržování technologie 
výroby. 
 
Vazač – 2x – Úkol vazačů je připevňovat stropní nosníky ze skládky na hák jeřábu. Vazači 
musí být řádně proškoleni o správném připevňování nosníků firmy VELOX.  
 
Tesař – 2x – Zajištují montáž bednících desek a ukládání stropních nosníků. Provádí práci dle 
PD a dle vypracovaného technologického postupu. Pracovníci musí být proškolení 
dodavatelskou firmou.  
 
Pomocný pracovník – 3x – Zajištuje přísun materiálu a řezání desek. Počet pomocných 
pracovníků určí vedoucí pracovní čety.  
 
Jeřábník – 1x – Ovládá jeřáb a zásobuje tesaře materiálem dle jejich pokynů. Musí být 
proškolen o správném zacházení se stropními nosníky (povětrnostní vlivy).  
 
3.7. STROJE A POMŮCKY 





3.8. POŽADAVKY NA KONSTRUKCI 
- Kontrolovat svislost stěn.  
- Správné umístění otvorů (okenní a dveřní). 
- Během ukládání je nutné kontrolovat výškové umístění prostorových nosníků (v místě 
překladů). 
- Dodržet minimálního uložení prostorového nosníku v místě překladu.  
- Dojde-li poklesu teploty pod +50C musí být betonová směs navržena pro nízké teploty 
nebo odložení betonářských prací.  
- Dojde-li k vysokým teplotám v kombinaci s větrným počasím, je nutné betonovou směs 
před vyschnutím vlhčením nebo zakrytím folií.   
- Práce musí být prováděny za zvýšené opatrnosti. 
- Musí být prováděná denní kontrola vázacích prostředků. Musí být prováděna jejich 
údržba – od nečistot či odstraňování námrazků. Dojde-li, že teplota klesne pod -5OC je 
nutné uvažovat s menší únosností vázacích prostředků.  
 
3.9. PRACOVNÍ POSTUP 
3.9.1. CHRONOLOGICKÝ SLED A POPIS JEDNOTLIVÝCH OPERACÍ 
 
3.9.1.1. Přejímka a kontrola dílců před montáží  
 
3.9.1.2. Uzavření kontroly, vyhodnocení stavu a stavební připravenost konstrukce 
z hlediska realizace stropní konstrukce. 
 
3.9.1.3. Postup prací stropní konstrukce [8] 
I. Sestavení první řady nosné konstrukce 
Na hotové podlaží (stropní konstrukci) se začne sestavovat bednění 1 řádku.  
Vytváření rohu: 
Na vnější desku bude nasazena jednostranná spona tak, že první spona bude vzdálena 
od začátku desky  tl. stěny +  50 mm = 450 mm od konce desky. Další spony se osazují 
po cca 250 mm. Svislá konstrukce se začne sestavovat od rohu. Poslední spona na desce 
bude osazena přibližně 50 mm od konce desky (popis osazení spon na jedné desce). Pro 
práce na vytvoření roku, nesmí být použity desky kratší než 1 m (nesmí být použity 
přířezy). Do spon se usadí dále EPS, v rozích je nutné přesně odříznout EPS o tl. 
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napojované desky. Sestavená konstrukce se otočí o 1800 a umístí se na potřebné místo 
(překreslené).   
 
Obrázek č. 21 –skladba vnitřního rohu [8] 
 
Před osazením vnitřní desky do spon se na její konec umístí další jednostranná spona, 
cca 50 mm od kraje. Vnitřní a vnější bednění se dále stabilizuje pomocí nasunutí 
oboustranných spon. První spona se umístí cca 50 mm od kouta, dále se dávají 
v rozestupech po 250 mm. Na konci desky se opět umístí spona 50 mm od kraje. 
 
 





K tomuto sestavenému bednění se provede přisazení vnitřní stěny, která je opět 
nasunuta do jednostranných spon. Vnitřní deska se pak přibije. Před samotným přibitím 
je nutné zkontrolovat svislost bednících desek. Následné sbíjení se provede střídavě 











Po přibití vnitřní desky se dále provede vložení vnějšího bednění, které se opět 
zajistí oboustrannými sponami. Zkontroluje se svislost a napojení v rohu a následně se 
přibijí desky k sobě. Z hotového rohu se dále rozvíjí další bednící práce po celém 
obvodu objektu.          
      






II. Napojení vnitřních stěn 
Během průběžné výstavby se souběžně provádí bednění vnitřních nosných stěn. 
V místě navázání vnitřní nosné stěny na obvodovou se spoje přibijí.   
   
 






III. Vkládání stěnových výztuh 
Do bednění 1. vrstvy stěn jsou umístěny dle potřeby zasunuty stěnové výztuhy (cca 
co 2 m) na celou výšku podlaží. Tyto výztuhy slouží pro zajištění svislosti stěn. 
Rozmístění výztuh je zakresleno v půdorysu.  
 









IV. Založení ostění v 1. řádku 
V místě budoucích otvorů se stěny uzavřou okrajovými pruhy, které se přibijí 
mezi štěpkocementovými desky. 
 
Obrázek č. 27 – vytvoření ostění [8] 
 
V. Betonáž 1. řádku 
Po sestavení kompletního prvního řádku se provede betonáž po celém půdorysu do 
výšky bednících dílů cca 400 mm (to je přibližně po spodní hranu oboustranné spony). 
Beton v bednění se musí hutnit pěchováním. Po zalití a zhutnění se provede kontrola 
svislosti prvků a půdorysných rozměrů.  
 
VI. Sestavování dalších řad 
Následné řady desek se osadí do ocelových spon a průběžně se zajištují sponami a 
hřebíky. Musí se provádět přesazení desek a to minimálně o 250 mm. Dále se musí 
dodržet přesazení vnitřních a vnějších desek bednění o min. tl. stěny. Spáry – styčné a 
ložné musí být k sobě spojeny na sraz, bez mezer mezi deskami. Desky se v místě 












Rohy jsou zhotovovány střídavým vzájemným přesazováním – vnějších desek. 
V místě samotných styku se provede přibití.  
Do každé desky se dále provede umístění tahové spony, která zvyšuje pevnost 
bednění. Na jednu vrstvu bednění budou použity 1 – 2 kusy tahových spon do bm 
 
Obrázek č. 29 – umístění tahových spon [8] 







VII. Provedení ostění oken a dveří 
Ostění bude realizováno okrajovými pruhovými desky, které budou uzavírat otvory 
ze 3 stran. Okrajové desky budou přibity mezi desky stěny hřebíky. Minimální počet 
hřebíků na šířku desky jsou 3 ks. V úrovni parapetu se vynechá deska z důvodu 
betonování. Do prostoru parapetu se uloží 2 pruty žebříkové výztuže, které musí mít 
přesah z každé strany cca 750 mm. Překlady nad otvory jsou vytvořeny z prostorových 
nosníků. V místě překladu P5 budou prostorové nosníky doplněny betonářskou ocelí, 
množství a průměr viz statika. Před provedením betonářských prací se musí horní 
ostění oken a dveří podepřít.  
 
VIII. Vystavění vnějšího bednění pro stropní konstrukci 
V místě budoucího styku stěny a stropní konstrukce je nutné vnější bednění 
vytáhnout nad úroveň navrhované stropní konstrukce. Vnější bednění bude zasunuto 
do stropních spon cca 4 ks/bm. Stropní spony jsou osazovány v úrovni, kde začíná 
spodní konec okraje stropu. Jedna část je položena na vnitřní bednění, druhá část je 
vložena do předvrtaného otvoru o průměru cca 12 mm. Z vnější strany se musí spona 




Obrázek č. 30 – vnější bednění stropní konstrukce. [8] 
 
IX. Stavba příček 
Začátek montáže vícevrstvé příčky je, že se vytýčí jednotlivé stěny a otvory. Dle 
vytýčení se do stěn, podlah a stropů přikotví UW profily 100 mm. Aby příčky měli 
lepší akustickou vlastnost, profily se podloží pěnovou izolační páskou. Do předem 
připravených profilů se začnou vkládat vícevrstvé příčky VELOX. Příčky se 
k profilům lepí nízkoexpanzní PUR pěnou.  
Dveřní otvory v příčce se opět vymezí profily UW 100, které se ukotví do 
vymezujících stropních a podlahových profilů. Nadpraží otvorů je opět tvořeno 
z těchto prvků (UW 100). 
Při skladbě příček je nutno dbát na převazbu mezi sebou a to minimálně o 600 mm.  
 
3.9.2. NEJČASTĚJŠÍ PORUCHY V PRACOVNÍM POSTUPU A ZPŮSOB 
ODSTRANĚNÍ 
- Nedbání minimální převazby – příčky 600 mm, stěny 250 mm (nebo o tl. stěny) 
- Kontrola rovinatostí – svislost a vodorovnost – svislost se zajistí stěnovými výztuhy a 
kontrolou vodováhou, vodorovnost se zajistí kontrolou vodováhou, popřípadě se pod 
klínují desky do roviny. 
- Nezajištění desek – styčné spáry se z horní strany zajištují hřebíky 
- Vynechání tahových spon – na desku jsou použity 2 ks těchto spon, pro zvětšení 
pevnosti, která je požadována při betonářských prací. 
- Nedostatečné uložení prostorových nosníků v nadpraží 
- Špatně vyskládané svislé prvky – neshodné s projektovou dokumentací 
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- Nedodržení půdorysného rozměru – před výstavbou je nutné přesně naznačit, kde 
budou vystavovány stěny a příčky 
- Nedostatečné množství výztuže v místech překladů/průvlaků/parapetů  
- Kontrola výztuže zda odpovídá projektové dokumentací – viz statika 
- Kontrola betonové směsi – třídu a konzistenci 
- Kontrola stability a pevnosti podpěr nadpraží před betonářskými pracemi  
 
3.9.3. POTŘEBNÁ OPATŘENÍ, KTERÁ JE NUTNO PROVÉST PO SKONČENÍ 
SMĚNY A PO SKONČENÍ CELÉHO PRACOVNÍHO POSTUPU 
- Po skončení pracovní směny je nutné zkontrolovat správnost provedení práce – 
rovinatost, polohu svislých prvků, zajištění prvků proti posunu. 
 
3.9.4. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ PŘEJÍMKY 
- Svislou konstrukci bude přejímat investor nebo jeho technický dozor od hlavního 
stavbyvedoucího dodavatelské firmy. Provede se kontrola, pokud se na dané 
konstrukci nachází nedostatky, napíšou se námitky na vady a způsob odstranění. 
Pokud bude konstrukce bez chyb, provede se pouze zápis o převzetí do stavebního 
deníku. 
 
3.10. JAKOST A KONTROLA KVALITY  
3.10.1. Vstupní kontroly  
Vedoucí stavby – stavbyvedoucí nebo osoba, která je jim určena provádí kontrolu dodaného 
materiálu (množství, jakost a typ). Před samotnou realizací svislé konstrukce (obvodové, vnitřní 
nosné stěny, příčky) provede stavbyvedoucí kontrolu vodorovné konstrukce (strop nad 1. PP), 
zda je v souladu s projektovou dokumentací. Dále je nutné zkontrolovat rovinatost stropní 
konstrukce ještě před samotným kladením bednících dílů. Pokud je konstrukce v pořádku, 
provede se zápis do stavebního deníku.   
 
3.10.2. Mezioperační kontroly 
V těchto kontrolách se dbá na správnost postupů prací dle vypracovaného technologického 
předpisu. Musí se provádět kontrola i nově přiváženého stavebního materiálu. Dále se musí 
kontrolovat průběžně svislost a vodorovnost bednících prvků. Kontrola provedení rohů, ostění 
otvorů. Další důležité kontroly se provádí během betonářských prací (konzistence betonové 
směsi, musí se rozprostřít do všech prostor) a musí se dodržet dostatečná doba pro odstranění 
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podpůrné konstrukce u nadpraží otvorů (oken a dveří). Během dílčích kontrol se provádí zápis 
do stavebního deníku.   
 
3.10.3. Výstupní kontroly 
Po skončení všech prací je nutné provést kontrolu hotových svislých konstrukcí. Kontrola 
se provede pomocí 2 m hliníkové latě, kterou se zkontroluje rovinatost povrchu (svislost). Na 
délku latě nesmí být větší odchylka než 2 mm. Pokud bude vše splněno, může se provést zápis 
do stavebního deníku.  
 
3.11. BOZP 
BOZP viz 1. 11.  
 
3.12. EKOLOGIE 




Jeřáb – popis viz 1.13.1. 
 
3.13.2. STAVEBNÍ VÝTAH 
Stavební výtah – popis viz 1.13.2. 
 
3.13.3. ČERPADLO S AUTODOMÍCHÁVAČEM  
Čerpadlo s autodomíchávačem – popis viz 1.13.3. 
 
3.13.4. NÁKLADNÍ AUTOMOBIL 










3.13.5. SCHÉMATA VÝSTAVBY 












Obrázek č. 31 – výstavba svislé nosné konstrukce části STŘED 
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3.13.6. SCHÉMA VÝSTAVBY PŘÍČEK 







































Obrázek č. 34 – výstavba svislé nenosné konstrukce části A
  























STUDENT:            Bc. Michal Hořava, DiS.   
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3.1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
NÁZEV STAVBY:   Nová administrativní budova „ Veronika “ 
MÍSTO STAVBY:   Drahany, nová ulice 
 
Katastrální území – Drahany 
Parcelní číslo pozemku – 2600/24 
Předmět projektové dokumentace – Novostavba administrativního objektu – „ Veronika “ 
Údaje o stavebníkovi 
INVESTOR                   Invest Houm a.s. 
ADRESA                    Brno, ulice Filipovská, čp. 54/875 
                   754 85 Brno – město 
     IČO: 875 484 457 
 
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
ZHOTOVITEL PD    Ateliér Prokres s.r.o.  
    Kravařská 85/522 
    Prostějov 555 87 
    IČO: 545 545 787 
KRESLIL    Bc. Michal Hořava, DiS. 
STUPEŇ PD    Pro provedení stavby 
ČÍSLO ZAKÁZKY   2.23.2548 
 
Popis stavby: 
Předmětem projektové dokumentace je realizace nové administrativní budovy „ Veronika “. 
Parcela se nachází v nadmořské výšce 424, 55 m n. m. 
Pozemek projektované administrativní budovy se nachází v městysu Drahany, který se nachází 
v blízkosti centra. Pozemek je přístupný z ulice Prostějovské. Pozemek se nachází 
v zastavěném území. Na pozemku se nachází trvalý travnatý porost. Plocha pozemku činí 






INFORMACE O STAVEBNÍ PARCELE: 
Parcelní číslo: 2600/22 
Obec: Drahany (589462) 
Katastrální území: Drahany (631523) 
Číslo LV: 548 
Výměra: 2 610 m2 
Vlastnické právo: Invest Houm a.s. 
 
Jedná se o novostavbu administrativní budovy „ Veronika „. Budova je složena ze 4 částí A, 
B, C a STŘED, které jsou od dilatovány, tedy samostatně stojící z důvodu nerovnoměrného 
sedání. 
Objekt je navržen jako administrativní budova dle ČSN 73 5305 administrativní budovy [6], 
ve kterém se nachází převážně kanceláře. V podzemní části objektu se nachází archivy, 
technické místnosti, sociální zázemí a další pracoviště spojené s požadavky investora. 
V nadzemních částech jsou sektorové kanceláře. Každý sektor je složen z 2 kanceláří, čajové 
kuchyňky, spojovací chodbou, ve které jsou umístěny vestavěné skříně pro uložení oděvů a 
obuvi pracovníků a sociálním zázemím.  
Předpokládané využití budovy 
1.NP – Ateliér Orel a.s. – projekce pozemních a dopravních staveb – obsazené 
části – A,B a C 
2.NP – Ekolav a.s. – účetní podnik – obsazení – A, B a C 
3.NP – Realitní kancelář Polzer - úsek A, Poradenská společnost – úsek C 
4.NP – Právnická kancelář – úsek A 
 
3.2. STAVENIŠTĚ 
a. ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 
Stavba bude ve většinové části prováděna na svém pozemku. Bude proveden zábor na jižní 
straně na pozemkách 2500/20 a 2500/21. Před provedením samotného záboru je nutné sepsat a 
podepsat smlouvu s vlastníky pozemků. Zápor bude proveden jen v nejnutnější ploše. Po 
zrušení staveniště budou pozemky upraveny do půdního stavu. Zábor pozemků je naznačen ve 
výkresu zařízení staveniště.  
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Zařízení staveniště bude řádně oploceno do výšky 2,0 m mobilním oplocením se svařovanou 
sítí s prolisem. Toto mobilní oplocení je usazováno do betonových patek. Oplocení je dále 
opatřeno ze stran neprůhlednou plachtou. Vstup na staveniště bude doplněn řádně označenými 
tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaných osob“. Součástí oplocení je dvoukřídlá uzamykatelná 
vstupní brána. 
 
Celková výměra staveniště:     2 947 m2  
Celkový obvod staveniště:       224 m  
 
b. DOPRAVA 
Staveniště bude dopravně napojeno na ulici Prostějovskou. V areálu staveniště bude 
vybudována komunikace ze silničních panelů rozměru – IZD 300 - 3000 x 1500 x 150 mm a 
IZD 200 - 2000 x 1000 x 150 mm. Tato vozovka bude zbudována jako dvouproudová v šířce 5 
m, dále jsou navržené doporučené poloměry pro otáčení nákladních automobilů a to 10 m. Počet 
panelů IZD 300 činí - 108 ks a IZD 200 - 91 ks. Pod panely se nachází 150 mm štěrkodrtě 
frakce 63/32. Po ukončení stavebních prací budu silnice z panelů rozebrána. U vstupu staveniště 
bude umístěna vrátnice. Vstup staveniště bude dále označen bezpečnostními tabulemi.  
Dopravní rychlost na staveništi nesmí překročit 10 km/h, v místech kde se pracuje max. 5 km/h. 
Parkování pro pracovníky staveniště bude na přilehlé komunikaci na ulici Prostějovské podél chodníku 
stavby, kde budou pro tento účel vyhrazena parkovací místa. Každé vozidlo bude před opuštěním 
staveniště řádně očištěno v místě určeném stavbyvedoucím, aby neznečišťovalo pozemní komunikace. 
Podzemní vody a srážkové vody, které se vyskytnou v průběhu výkopových prací, budou 
z pracovního prostoru odváděny do nově provedeného drenážního systému, který bude 
vybudován kolem obvodu celé stavby. Odvodnění dopravních ploch bude zajištěna 
vyspádováním silničních panelů (příčné) přibližně 2 – 3 %.  
 
c. POSTUP BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE STAVENIŠTĚ 
Nově budované staveniště se nachází na pozemku, který nebyl využíván. Pozemek byl jen 
zatravněn. Pro stavební účely bude nutné provést zábor okolních pozemků. Tyto pozemky 
nejsou využívány. Staveniště bude budováno přibližně týden před samotným započetím 
stavebních prací. Staveniště se bude během výstavby budovat dle potřeb samotné výroby. 
Během výstavby bude nutné likvidovat či přesouvat objekty zařízení staveniště tak, aby byla 
návaznost prací.  
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První fází budování staveniště je vybudování inženýrských sítí (přípojky). Rozvody 
k samotným spotřebičům budou provedeny z odběrných míst. Další částí je oplocení staveniště 
do výšky 2,0 m mobilním oplocením se svařovanou sítí s prolisem. Toto mobilní oplocení je 
usazováno do betonových patek. Oplocení je dále opatřeno ze stran neprůhlednou plachtou. 
Před vytvořením zpevněných ploch je nutné sejmout ornici. Zpevněné plochy budou 
vybudovány tak, že se na zeminu nanese 150 mm zhutněné štěrkodrtě frakce 63/32. Na tuto 
vrstvu se položí silniční panely (viz část doprava).  
Na staveniště budou dodány kontejnerové buňky pro stavbyvedoucího, mistra, dělníky a 
vrátného. Kromě obytných kontejnerů budou dodány kontejnery pro sociální účely (WC, 
sprcha) a sklad na nářadí.      
Staveniště bude osvětleno pomocí metal halogenových reflektorů, které budou umístěny na 
oplocení dle potřeby, které uzná vedoucí stavby – stavbyvedoucí. Osvětlení bude mít význam 
bezpečnostní. Na staveništi se nachází zdvihací zařízení – jeřáb. Tato konstrukce je osvětlena 
pomocí stávajícího žárovkového osvětlení. Veškeré stavební buňky jsou u vstupní části 
osvětleny pomocí stávajícího osvětlení.  
Pro samotnou výstavbu bude dále využit rychlostavitelný jeřáb LIEBHERR 42 K.1. [30]. 
Maximální dosah jeřábu je 26 m. Může být využit pro maximální výšku 23 m. Minimální 
vzdálenost hrany výkopu je (hloubka výkopu 3,35 * 1,7) = 5,695 m. Tato podmínka je splněna. 
Pod jeřábem je zpevněná plocha tvořena ze silničních panelů, pod kterými je vrstva 150 mm 
hutněného štěrku. Jeřáb má povoleno pohybovat s břemenem pouze na pozemkem staveniště. 
Na staveništi je zakázáno s břemenem manipulovat nad sociálními a administrativními 
kontejnerovými buňkami.  
 
3.3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE 
a. ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠTĚ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
Přívod elektrické energie, pro potřeby staveniště se zajistí nově zřízenou přípojkou NN (230 
V a 380 V). Napojení bude provedeno z veřejné sítě vedené v ulici Prostějovská, která 
ohraničuje objekt ze severní strany. Na staveništi bude zřízen hlavní staveništní rozvaděč, 
odkud se provede rozvod elektřiny pomocí vlečných gumových kabelů. Všechny rozvody 
elektrické energie jsou zakresleny ve výkresu zařízení staveniště.  
Pozn.: Všechny kabely staveništního rozvodu musí být chráněné před poškozením. V místě 
častého pohybu osob bude kabel uložen mezi prkna, aby nedošlo k jeho poškození. Elektrický 




Elektrická energie bude napájet následující zařízení: 
 
Osvětlení staveniště, obytné buňky, zvedací zařízení (jeřáb), silo, pracovní pomůcky (svářečka, 
čerpadla, další dle - viz spotřeba elektrické energie 
VYPOČET MAXIMÁLNÍHO PŘÍKONU ELEKTRICKÉ ENERGIE 
Stavební stroje 
Štítkový 
příkon                                
(kW) 
(ks) 
Celkem                           
(kW) 
Jeřáb LIEBHERR 26 K.1 16,30 1,00 16,30 
Stavební výtah VOTO 5,80 1,00 5,80 
Směš. čerpadlo na silo mtec SMT 10,70 1,00 10,70 
Svářečka Alfa IN ATA 400 H20  1,2 1,00 1,2 
Příklepová vrtačka DEWALT 
D25324K 0,8 2,00 1,6 
Úhlová bruska DEWALT 
DWE4579 230 mm 2,60 2,00 5,20 
Úhlová bruska DEWALT 
DWE4216 115 mm 1,2 2,00 2,40 
Kotoučová pila DEAWALT 
D23700 86 mm 1,75 2,00 3,5 
Přímočará pila DEWALT 
DW331K 0,71 2,00 1,42 
Kombinované kladivo DEWALT 
D25763K SDS MAX  1,50 2,00 3,00 
Průmyslový vysavač DEWALT 
DWV901LT 1,40 1,00 1,40 
Mýchadlo/vrtačka DEWALT 
D21510 0,71 2,00 1,42 
P1 - Instalovaný příkon elektromotorů 53,94 kW 
 
 





Příkon                                
(W) 
(m2) 
Celkem                           
(kW) 
Kanceláře 6,00 29,54 0,177 
Šatny 5,00 59,08 0,295 
Umývárna 15,00 14,77 0,222 
Vnitřní osvětlení objektu 0,005 360,3 1,802 
P2 - Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 2,496 kW 




Příkon                                
(W) 
(ks) 
Celkem                           
(kW) 
Osvětlení staveniště (na platu) 0,3 15,00 4,5 
P3 - Instalovaný příkon vnějšího osvětlení 4,5 kW 
         
VYTÁPĚNÍ KONTEJNERŮ 
Vytápěné prostory 
Příkon                                
(kW) 
(ks) 
Celkem                           
(kW) 
Kanceláře 2,0 2,0 4,0 
Šatny 4,0 4,0 16,0 
Umývárna 2,0 1,0 2,0 
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STANOVENÍ MAXIMÁLNÍHO ZDÁNLIVÉHO PŘÍKONU 
Celkový příkon (P1 + P2 + P3 +P4)     82,936 kW 
S = (K / cos μ) * (β1 * ƩP1 + β2 * ƩP2 + β3 * ƩP3 + β4 * ƩP4) 
S = (1,1 / 0,7) * (0,7 * 53,94 + 1,0 * 2,496+ 0,8 * 4,5 + 0,8 * 22,0) 




S Maximální současný zdánlivý příkon (kW) 
K Koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 
β1 Průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 
β2 Průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 
β3 Průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
cos μ Průměrný účiník spotřebičů (0,5 – 0,8) 
P1 Součet štítkových výkonů elektromotorů (kW) 
P2 Součet výkonů venkovního osvětlení (kW) 
P3 Součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kW) 
 
b. ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠTĚ VODOU 
Staveniště bude zásobováno napojením na vodovodní řád pomocí přípojky. Na hranici 
pozemku bude realizována vodovodní šachta. Šachta bude opatřena vodoměrem k zaznamenání 
spotřeby vody.  
Rozvod bude proveden ke kontejnerovým buňkám (sociální), k silu, pro potřeby 
protipožárních účelů.  










A - Voda pro provozní účely 
Potřeba vody pro: 
Měrná                             
jednotka 
Střední norma           (l/m.j.) 
Ošetřování betonových konstrukcí m3 100 
Výroba malty a ošetřování mísících zařízení m3 190 
Zdění z tvárnic (bez vody pro maltu) m3 280 
Staveniště, mytí pracovních pomůcek m3 300 
Mytí vozidel - nákladních 
1 
Vozidlo 1000 
A - Součet vody pro provozní účely 1870 
         
B - Voda pro hygienické a sociální účely 








Pracovníci na staveništi bez 
sprchování 
1 Pracovník 14 30 420 
Sprchy 1 Pracovník 14 45 630 
A - Součet vody pro provozní účely 1050 
         
C - Množství vody pro požární účely 
Obestavěný prostor požárního 
úseku 
Měrná 
jednotka   
do 1000 m3 l/sec 6,7 
  
Součinitel N = a * I (II a III) 
a = nehořlavá konstrukce (koeficient 1) 
I = Stupně požární bezpečnosti (koeficient 1,2) 
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Množství vody pro požární účely 
Q = V x N 
Q = 6,7 x 1,2 
Q =  8,04 l/sec       
         
Potřeba vody (součinitelé kn) Koeficienty kn 
Přípravna stavebních hmot 1,6 
Hygiena a životní potřeby na stavbě 2,7 
Množství vody pro požární účely 1 
  
Pracovní směna (PS - hodiny) 8 
         
Q = (P1 * kn + P2 * kn + P3 * kn) / (PS * 3600) 
Q = (1870 * 1,6 + 1050 * 2,7 + 8,04 * 1,0) / (8 * 3600) 
Q = 0,203 l/sec       
 
c. KANALIZACE 
Splašková voda z buněk a provozu staveniště bude odváděna nově realizovanou přípojkou 
DN 200 do veřejné kanalizace. Přesné rozmístění viz výkres zařízení staveniště.  
 
3.4. ŘEŠENÍ OBJKETŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
a. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Na staveništi jsou použity obytné a sanitární buňky od firmy KOMA rent [34]. Buňky budou 
uloženy na rovném zhutněném štěrkopískovém podkladu frakce 16/32 a tl. 100 – 150 mm. 
Rozmístění samotných buněk viz zařízení staveniště. 










Navržen kontejner – C3L 03 – Obytný kontejner  
1 x ks 
Rozměry 6 058 x 2 438 mm – obytná plocha 14,77 m2 
Výška 2 800 mm 
Okno 1 x 1 765 x 1 335 mm opatřeno okenní roletou 
Podlaha – cementotřísková 
Dveře – vnější 875 x 2 000, vnitřní 800 x 1 970 mm 









Obrázek č. 35 – Kontejner C3L 03 [34] 
KONTEJNER MISTRA 
Navržen kontejner – C3L 03 – Obytný kontejner 
1 x ks  
Rozměry 6 058 x 2 438 mm – obytná plocha 14,77 m2 
Viz popis nahoře: 
 
SANITÁRNÍ KONTEJNER 
požadavek - 1 sedadlo/10 pracovníků  
návrh na 14 pracovníků – 1,4 sedadla – 2sedadla 
Navržen kontejner – C3S 10  Sanitární kontejner 
Rozměry 6058 x 2438 mm – 2 x WC, 2 x sprchový kout, 2 x pisoár, 1 x bojler, 5 x umyvadlo 
Okno 2 x 600 x 540 mm sklopné, sklo ditherm 
Podlaha – GFK s podlahovou vpustí  
Dveře – vnější 875 x 2 000, vnitřní 800 x 1 970 mm 




Obrázek č. 36 – Kontejner C3S 10 [34] 
 
OBYTNÝ KONTEJNER (DENNÍ MÍSTNOST) 
Požadavek 14 pracovníků – 1,75 x 14 = 24,5 m2  pozn.: 1,75 m2/1 pracovník 
Návrh 2 x kontejner – C3L 01 Obytný kontejner 
Rozměry 6058 x 2438 mm, výška 2 800 mm 
Okno 1 x 1 765 x 1 335 mm  
Podlaha – cementotřísková s PVC  









Obrázek č. 37 – Kontejner C3L 01 [34] 
 
OBYTNÝ KONTEJNER (ŠATNA) 
Požadavek - šatna – 1,25 m2 / 1 pracovníka = 1,25 x 14 = 17,5 m2 
Návrh 2 x kontejner – C3L 03 Obytný kontejner  
Rozměry 6058 x 2438 mm  
Výška 2 800 mm 
Další popis viz nahoře 
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SKLADOVÝ KONTEJNER (SKLAD NÁŘADÍ)  
Návrh 1 x ZL 2 20 Skladový kontejner 
Rozměry 6058 x 2438 mm  
Výška 2 800 mm 
Okno – ne 
Podlaha – ocel nebo překližka 350kg/m2 
Dveře vnější dvoukřídlá ocelová 
 
Obrázek č. 38 – Kontejner ZL 2 20 [34] 
 
Na manipulaci s kontejnery je zapotřebí jeřáb. 
Vzájemné spojení (upevnění) je prováděno dodaným spojovacími a těsnicími prvky od firmy 
KOMA rent [34]. Všechny kontejnery jsou opatřeny bezpečnostním zámkem ze sortimentu 
příslušenství kontejnerů.  
 
b. ZÁSOBOVÁNÍ MATERIÁLY  
Materiál VELOX bude dovážen na staveniště tak, aby nebyla přerušena pracovní směna. 
Ideálně hned na začátku pracovní doby.  
Pravidelné zásobování staveniště stavebním materiálem bude zajištovat vedoucí stavby – 
stavbyvedoucí.  
 
c. SKLADOVÁNÍ NA STAVENIŠTI 
Materiál pro svislou výstavbu bude skladován na skládce o ploše 30 m2, která je značena na 
výkresu staveniště. Při další manipulaci je nutné, aby se desky a příčkové dílce přenášeli ve 
svislé poloze. Stavební spony se ponechají na paletě a v původním obalu, aby nedošlo 
poškození před povětrnostními vlivy. Více vrstvé desky, příčkové dílce, okrajové pruhy a 
stropní prvky je nutno skladovat na rovné ploše, podložené třemi podklady. Materiál musí být 
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skladován pod přístřeškem nebo překryté vhodným krycím materiálem, tak aby nedošlo k jejich 
poškození povětrnostními vlivy. Jako podklad se zakazuje používat kulatinu.  
Po skončení svislých konstrukcí (podlaží) bude tato skládka sloužit pro zásobování 
vodorovných konstrukcí – stropní vložky, ztracené bednění atd.  
 
Skládka stropních nosníků má plochu 14 m2 a je značena č. 12. Nosníky mohou být uloženy 
na volném prostranství. Musí být uloženy na prokladech tak, aby nedošlo k jejich 
znehodnocení. Při manipulaci s armaturou musí být zacházeno tak, aby nedošlo k trvalému 
zdeformování výrobku (např. porušení sváru, poškození armatury, zdeformování vložky apod.)  
Skládka  
 
Betonářská výztuž bude skladována na zpevněné ploše ze štěrkového posypu. Výztuž bude 
rozdělena dle označení (průměr, typ, délky).  
 
Další objekty na staveništi: 
Silo o objemu 8,5 m3 je uloženo na zpevněné ploše ze silničních panelů. Plocha musí mít 
nejméně rozměr 3 x 3 m. Minimální únosnost plochy by měla být 35t. 
 
Pro ukládání pracovního nářadí a pomůcek pro dělníky, je určen sklad nářadí, který je 
uzamykatelný a zastřešen. 
 
Kontejnery na odpad budou uloženy na rovné, zpevněné a únosné ploše.  
 
d. NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANIZMŮ 
Na staveništi bude pro stavební účely využíván rychlostavitelný jeřáb LIEBHERR 42 K.1. 
Plošný rozměr jeřábu je 3,8 x 3,8 m. Maximální dosah 26 m, max. výška 23 m.  
 
e. OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Staveniště bude oploceno do výšky 2,0 m mobilním oplocením se svařovanou sítí s prolisem. 
Toto mobilní oplocení je usazováno do betonových patek. Oplocení je dále opatřeno ze stran 
neprůhlednou plachtou. Součástí oplocení je vstupní brána, ocelová konstrukce s plechovou 
výplní. Brána je 5 m široká, uzamykatelná, vysoká 2 m.  
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Na staveništi je dále umístěn kontejner vrátnice, kontejner typu I koma rent [34]. Rozměr 
kontejneru je 1 750 x 2 438 a výšky 2 800 mm. Vrátný bude kontrolovat příjezdy a odjezdy ze 
staveniště a vše bude zaznamenávat do daného deníku.  
 Pro stroje, které jsou určené pro zemní práce, či zásobovací účely bude zřízena mobilní 
myčka z důvodu možného znečistěné pozemní komunikace.  
K další výbavě patří osvětlení staveniště. Toto je zajištěno halogenovými svítidly, které jsou umístěny na oplocení, jeřábu a dle 
potřeby stavbyvedoucího.  
    
3.5. BEZPEČNOST PRÁCE 
Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je potřeba v průběhu výstavby dodržovat 
základní požadavky dle zákona č. 362/2005 Sb., [38] Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dle zákona č. 
309/2006 Sb., [35] zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., [37] o bližních minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi. 
Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučení nebo zaučení v daném oboru a musí být vybaveni 
ohranými pomůckami a prostředky za které odpovídá dodavatel. Všichni pracovníci musí být proškoleni 
z bezpečnostních předpisů a pravidelně proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny 
proti možné manipulaci cizími osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu 
staveništních mechanizmů, překládání apod.  
Staveniště musí být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu 
všech nepovolaných osob. 
 
3.6. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Během výstavby je nutné produkovat co nejmenší množství odpadů a emisí. Je nutné 
dodržovat odpadové hospodářství dle zákona č.185/2001 Sb. O odpadech [14].  Při stavbě 
objektu budou vznikat standartní odpady a to: (lepenky, plastové obaly od materiálů, papír, 
sklo. Přesné členění odpadů je stanoveno ve vyhlášce 381/2001 Sb., Odpadový materiál [16] 
bude tříděn a dopravován k recyklaci. Na stavbě budou umístěny kontejnery odpadů, které 
budou řádně označeny druhem odpadů.  







Kontejner na plast - 1 ks 
Kontejner na ocel - 1 ks 
Kontejner na sklo – 1ks 
Kontejner na papír – 1 ks 
Kontejner na komunální odpad – 1 ks 
Během výstavby se musí dodržovat základní podmínky v oblasti ochrany životního prostředí 
č.17/1992 Sb. O životním prostředí [17] a č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajin [18]. 
 
3.7. ZAŘÍZENÍ PRO PROTI POŽÁRNÍ OCHRANU 
Na staveništi budou umístěny hasicí přístroje a to.: práškové a pěnové přístroje budou 
umístěny v kontejneru stavbyvedoucího, mistra a skladu.  
 
3.8. ZAŘÍZENÍ PRO BEZPEČNOSTNÍ PROVOZ NA STAVENIŠTI 
Navržené zařízení staveniště je uspořádáno tak, aby bylo bezpečné, fungující a přehledné. 
Umístění jeřábu je v prostoru, aby neomezoval pohyb pracovníků a techniky po staveništi. 
Stavební jeřáb nesmí přenášet břemena mimo staveniště a v místech kde jsou umístěny sociální 
a administrativní buňky KOMA RENT [34]. Během výstavby se musí provádět údržba a revize 
strojů. Za dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou zodpovědní vedoucí pracovníci 
stavby.   
 
3.9. ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY  
- Časové údaje výstavby  
o Zahájení výstavby 27. 3. 2016 
o Ukončení stavby a předání díla 15. 10. 2018  
 Další důležité termíny 
 Předání a převzetí staveniště  20. 3. 2016 
 Zařízení staveniště - realizace  25. 3. 2016  
 Likvidace staveniště  19. 10. 2018  
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Příloha č. 1  Položkový rozpočet stropní konstrukce 
Příloha č. 2 Harmonogram výstavby stropní konstrukce 
Příloha č. 3 Položkový rozpočet svislé konstrukce 
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 Diplomová práce byla vypracována na téma technologický postup pro provádění stropní 
konstrukce a technologický postup pro provádění svislých konstrukcí (nosných i nenosných). 
Navržená materiál je ze systému VELOX díky výborné variabilitě řešení, dobrých tepelně 
izolačních a zvukově  izolačních vlastnostem. Další důvod pro vybrání systému VELOX byl, 
že nabízí velkou škálu sortimentu a také, že to není až tak vyskytující systém na stavbách podle 
jiných tradičnějších zaběhlých systémů. Systém VELOX má i spoustu zajímavých řešení 
v rámci svého systému.  
 
Další části bylo zpracovat stavební část, která je zaměřena na projektovou dokumentaci ve 
stupni provádění staveb. Při navrhování jsem se řídil stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánováním a stavebním řádu.  
 
V objektu byly navrženy moderní prvky jako prosklená hliníková fasáda a prosklená 
výtahová šachta.  Budova byla navržena a rozdělena do 4 částí, které byli navrhnuty do různých 
výškových poměrů.  
 
Při zpracování diplomové práce jsem využil velké množství pramenů. Během samotného 
vypracovávání práce jsem se dozvěděl mnoho nových informací, a proto bych ohodnotil práci 
za povedenou.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
